



6162758
DIV_STAN

Men E



Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

College van GS
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Ingekomen

24 JUL 2025

Provincie Noord-Brabant

Klimaat en groene Groei

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000003952069570000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Behandeld door

mr. 5.1.2.e

T 5.1.2.e

5.1.2.e@minezk.nl

Ons kenmerk

KGK / 99966151

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

- 23 JULI 2025 -

Datum

Betreft Projectenaanpak netcongestie

Geacht college,

Hierbij wil ik u uitnodigen om samen te werken aan een nieuwe aanpak gericht op een snellere fysieke uitbreiding van het nationale hoogspanningsnet (110 kV en hoger). Dit jaar gaat het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGK) samen met de netbeheerders en medeoverheden aan de slag met deze nieuwe aanpak op een eerste groep van prioritaire congestieverlichtende projecten. In uw provincie bevindt zich tenminste één project dat onderdeel is van de voorselectie van deze eerste groep van 26 projecten. In deze brief licht ik de aanpak toe en hoe ik u hierbij wil betrekken.

Aanpak netcongestie hoogspanningsnet

De drukte op het elektriciteitsnet, netcongestie, is een urgente uitdaging voor de energietransitie en daarmee ook voor de ambities op het gebied van woningbouw, groei van de economie en de verduurzaming van bedrijven en mobiliteit. Nieuwe woonwijken dreigen jaren te moeten wachten op een aansluiting. Duizenden bedrijven en maatschappelijke organisaties staan in een wachtrij voor een nieuwe of zwaardere aansluiting, waardoor zij worden afgeremd in hun plannen voor groei en verduurzaming via elektrificatie.

Constructieve samenwerking tussen medeoverheden en netbeheerders is cruciaal voor de aanpak van netcongestie en het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet. Daarvoor werkt het kabinet samen met alle partners vol door aan de acties in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) en aan de MIEK-projecten. Maar er is meer nodig. Op 25 april jl. heeft de minister van Klimaat en Groene Groei aan de Tweede Kamer een aanpak gepresenteerd gericht op snellere fysieke uitbreiding van het nationale hoogspanningsnet (110 kV en hoger)¹. Met TenneT is een analyse gedaan naar de gebruikelijke doorlooptijden van circa 100 hoogspanningsprojecten die cruciaal zijn voor het aanpakken van netcongestie. In deze analyse zijn diverse knelpunten geïdentificeerd die leiden tot een aanpak langs vier samenhangende sporen. Naast beleidsmaatregelen, aanpassing van wet- en regelgeving, gebiedsinvesteringen en het optimaliseren van TenneT's

¹ www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/04/25/aanpak-netcongestie-sneller-uitbreiden-elektriciteitsnet



werkwijze is dat meer betrokkenheid van het Rijk bij het versnellen van individuele projecten.

Klimaat en groene Groei

Projectenaanpak

Het Rijk is tot nu toe niet of nauwelijks betrokken bij individuele projecten op het 110/150 kV-net of 220/380 kV-projecten waar het Rijk geen bevoegd gezag (meer) is. De complexiteit van deze projecten is echter soms groot. Dit vergt veel van de personele capaciteit en expertise bij provincies, gemeenten en netbeheerders, terwijl het aantal projecten toeneemt door de forse investeringen in het hoogspanningsnet. Daarbij hebben deze projecten lokaal grote impact op de ruimte, terwijl ze van belang zijn voor een veel groter gebied dan alleen de gemeente of in sommige gevallen de provincie.

Ons kenmerk
KGG / 99966151

Het Rijk wilt samen met u, TenneT en regionale netbeheerders werken aan snellere realisatie van de eerste groep van 26 projecten (dit heet de projectenaanpak).

Bij sommige projecten moet uit een nadere verkenning nog blijken of deze in alle genoemde gemeenten plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer er een groot zoekgebied is. Per project wil ik afspraken met u maken over de samenwerking tussen de drie bestuurslagen en de netbeheerders, inventarisatie van knelpunten, het inzetten van versnellingsmaatregelen en monitoring van de voortgang.

Een deel van de projecten is nog niet gestart en is mogelijk nog niet bekend bij u. In die gevallen begint de samenwerking met kennismaking met betrokkenen en de opgave. Voor een ander deel van de projecten geldt dat hier al door TenneT en u wordt samengewerkt. In die gevallen overleggen wij met TenneT, provincie en/of gemeenten of en hoe het ministerie van KGG het beste kan aanhaken op deze projecten zonder de samenwerking en voortgang te belemmeren. In een enkel geval is het ministerie van KGG ook al betrokken.

In uw provincie zijn de volgende project(en) opgenomen in de projectenaanpak:

- 150 kV-station Waalwijk plaatsen dwarsregeltransformatoren
- 150 kV-station Oirschot (nieuw)
- 150 kV-station Tilburg-Noord (vervangen/uitbreiden station)
- nWCN-OS150 (Wijchen-Oss) realiseren 150 kV-verbinding

Recent is de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg en Best gerealiseerd met een nieuw koppelpunt bij Oirschot. In dat project was al sprake van een mogelijk hoogspanningsstation bij Oirschot, maar dit is toentertijd geen onderdeel gebleven van de besluitvorming. De procedure voor een nieuw hoogspanningsstation bij Oirschot is nog niet gestart. Graag bespreken we met u hoe in onderlinge samenwerking gezorgd kan worden voor de ruimtelijke inpassing van dit hoogspanningsstation.

TenneT en de gemeente Tilburg werken al nauw samen aan de noodzakelijke uitbreiding van hoogspanningsstation Tilburg-Noord. De gemeente is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening die nodig is voor dit project. De vergunningprocedure is al in een redelijk gevorderd stadium. We onderzoeken en bespreken met betrokken partijen of en in welke vorm de betrokkenheid van het ministerie van KGG nog van meerwaarde kan zijn op dit project.

Het ministerie van KGG is afgelopen juni gestart met de procedure voor het nieuwe 380 kV-station Wijchen. De procedure voor de 150 kV-netuitbreiding



vanuit dit station naar Oss is nog niet gestart, maar er zijn wel al oriënterende gesprekken gevoerd met betrokken gemeenten en provincies. Graag geven we hier een vervolg aan.

Klimaat en groene Groei

In samenwerking met medeoverheden

TenneT is inmiddels gestart met een gedetailleerde analyse van de 26 projecten. In deze analyse wordt het effect van versnellingsmaatregelen op de doorlooptijd van het project beoordeeld. Het is de bedoeling deze analyse op korte termijn te bespreken met uw medewerkers zodat we voor elk project projectafspraken kunnen voorbereiden. Het voornemen is om in de periode eind september tot begin november de projectafspraken te behandelen in regionale bestuurlijke overleggen.

Ons kenmerk
KGG / 99966151

Projectafspraken kunnen onder andere het volgende bevatten:

- Bij projecten in de beginfase spreken we af welke bestuurlijke laag het bevoegd gezag oppakt. Waar mogelijk is dat de gemeente en als dat meerwaarde heeft de provincie of het Rijk.
- Het kan ook betekenen dat provincies en/of het Rijk het bevoegd gezag ondersteunen met kennis en advies.
- De bestaande expertpool bij RVO² wordt uitgebreid. Overheden kunnen gratis gebruik maken van deze expertpool bij de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuurprojecten.
- De samenwerking en taakverdeling tussen de drie bestuurslagen en de netbeheerders bij dreigende vertraging.
- Inzet van specifieke maatregelen uit het maatregelenpakket van 25 april 2025

Omdat de nieuwe aanpak vooral gaat over de ruimtelijke inpassing van hoogspanningsinfrastructuur is onze verwachting dat naast het vakgebied energie in ieder geval een medewerker en de portefeuillehouder voor ruimtelijke ordening betrokken zijn bij deze projectenaanpak.

MIEK

De 26 projecten worden geselecteerd via de jaarlijkse cyclus van het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Op 19 juni heeft de stuurgroep MIEK de 26 projecten geselecteerd die verder worden beoordeeld. Op 26 november besluit de minister van Klimaat en Groene Groei, na advies van het bestuurlijk overleg Klimaat en Energie (BO K&E), welke van die projecten de nationale MIEK-status krijgen. Projecten kunnen afvallen voor de definitieve selectie wanneer uit de analyse met betrokkenen in het komende halfjaar blijkt dat projecten al ver gevorderd zijn of er beperkt extra regie nodig is vanuit de projectenaanpak.

Tot slot

De tijd die het kost om netuitbreidingen te realiseren kan en moet jaren korter gemaakt worden. Dit is van groot belang voor de aanpak van netcongestie en dient daarmee ook een groot maatschappelijk belang. Het kabinet is zich ervan bewust dat deze versnellingsaanpak in korte tijd veel vraagt van alle betrokkenen, maar ziet gelukkig ook de bereidheid om een extra stap te zetten. Ik kijk dan ook uit naar onze samenwerking.

Voor vragen kunt u terecht bij [5.1.2.e](#) ([5.1.2.e](#) @minezk.nl, [5.1.2.e](#)
[5.1.2.e](#)


² <https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem/energie-infrastructuur-ruimtelijke-plannen>



De minister van Klimaat en Groene Groei,

namens deze:

5.1.2.e



5.1.2.e

MT-lid directie Realisatie Energietransitie

Klimaat en groene Groei

Ons kenmerk
KGG / 99966151

Bijlage: overzicht projecten in de provincie met betrokken gemeenten

nWCN-OS150 (Wijchen-Oss) realiseren verbinding	Gemeenten Wijchen (GLD), Oss (NB)
TBN150 (Tilburg-Noord) vervangen station	Gemeente Tilburg
150 kV-station Waalwijk plaatsen dwarsregeltransformatoren	Gemeente Waalwijk
Realiseren nieuw 150 kV-station Oirschot	Gemeente Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek