

4.2 Voorstel voor de planning wolvenplan 2024

Om eind 2014 te komen tot een besluitvorming over het Wolvenplan 2024 is globaal het volgende te voorzien:

Korte termijn

In januari: helderheid over de onderwerpen en de uitvoerenden en voor zover mogelijk kan er al aan teksten gewerkt gaan worden. Inclusief scherpere planning en daarmee agendering van de onderwerpen.

Middellange termijn

Eerste halfjaar (tot 13 juni): alle input, teksten en evt. voorbereidende documenten komen verspreid in deze periode beschikbaar. Werkwijze per onderwerp kunnen de voorgestelde teksten besproken worden.

Lange termijn

Derde kwartaal (tot 29 augustus): eerste concept teksten Wolvenplan en interventierichtlijnen samengebracht in één document.

Vierde kwartaal: vanaf 3 oktober: Slotfase: eindversie wolvenplan in de IPO-lijn inbrengen tbv besluitvorming

Planning Wolvenwerkgroep

Voorgesteld wordt om op de volgende data bijeenkomsten van de Wolvenwerkgroep te plannen:

(f = fysiek; d = digitaal)

25 Januari WWG f

Onderwerpen, werkverdeling, planning,

29 Februari WWG d

19 Maart WWG f

18 April WWG d

14 mei WWG f

13 juni WWG d

9 juli WWG f

29 augustus WWG (digitaal)

17 september tekst klaar tbv verzending aan WWG

24 september WWG -> concept wolvenplan (fysiek)

22 oktober WWG f

21 november WWG (reserve) d

10 december WWG f

Slotfase:

3 oktober concept wolvenplan tbv **WGNW 17 oktober**

Vormgeving *pm*

22 oktober WWG

30 oktober concept eindversie wolvenplan gereed voor AAC LG **13 nov**

Communicatie *pm*

14 november definitieve versie klaar tbv BAC LG 5 dec

Pm week 47/48 **LOW overleg**

21 November WWG (reserve)

5 december bespreking en vaststelling in de BAC LG

10 december WWG

Vaststelling in IPO bestuur (?)