

Aanpak Netcongestie

Fiche projectlijn 1: Versnelling aanleg infrastructuur (LAN)

Versnelling aanleg infrastructuur is onderdeel van de Landelijke Aanpak Netcongestie. Dit fiche is geschreven door collega's verantwoordelijk voor dit onderdeel.

Inleiding

De druk op het elektriciteitsnet neemt toe. Netuitbreidingen zijn een belangrijke schakel in het oplossen van congestie en netschaarste in Brabant. Het sub-team werkt samen met netbeheerders en overheden om de netuitbreidingen en – verzwaringen te monitoren en waar mogelijk te versnellen; en waar versnelling niet mogelijk is, spant het team zich in om vertraging te voorkomen. Dit fiche gaat over het LAN-gedeelte van de activiteiten van het sub-team.

Doel

Daar waar mogelijk versnelling realiseren, maar in ieder geval vertraging proberen te voorkomen. Via een monitor bestuurders meenemen in de voortgang van de opgave.

Wat willen we bereikt hebben in de zomer van 2026?

- a) De uitvoering voorbereiden van de volgende projecten als bevoegd gezag voor het nemen van een projectbesluit:
 - Ondergronds 150kV-tracé Hapert- Eindhoven-zuid. Initiatiefnemer is Tennet;
 - Ondergronds 150kV-tracé Eindhoven-oost – Maarheze. Initiatiefnemer is Tennet;
- b) Voor de volgende projecten (via een afwegingskader) bepalen welke rol we op ons nemen (zo nodig de bevoegd gezag rol):
 - 150 kV hoogspanningsstation Oirschot. Initiatiefnemer is Tennet/Enexis
 - Pocket Wijchen: ondergrondse 150kV-tracé Wijchen-Oss en eventueel uitbreiding 150kV-station Oss. Initiatiefnemer TenneT/Enexis
 - 150 kV-tracé Bergen op Zoom – Dinteloord. Initiatiefnemer is TenneT

- c) Rode draden uit het Brabants projectenportfolio worden in kaart gebracht en omgezet in lessen die brabantbreed worden benut.
- d) We hebben helder waar het versnellingspakket van TenneT/KGG ingezet wordt, en de werkwijze zoals omschreven in het versnellingspakket worden in betreffende projecten toegepast.
- e) We hebben helder onder welke voorwaarden we bereid zijn het bevoegd gezag op ons te nemen,
- f) Het team is op sterkte.

Hoe we dit gaan bereiken?

- Bij grote infrastructurele projecten nemen we een rol op ons die ervoor zorgt dat projecten in ieder geval niet vertragen en waar mogelijk versnellen, zo nodig nemen we de bevoegd gezag rol op ons.
- De monitor en de rode draden worden jaarlijks bestuurlijk (?) besproken

Rolduiding provincie

- Agenderen voortgang projecten (via monitor) bij het BBOE
- Facilitator van de versnellingswerkgroep provincie –netbeheerders
- Schakel tussen ministerie en projecten voor het versnellingspakket
- Bevoegd gezag of andere rol (obv nog te definiëren criteria via een afwegingskader)