

verslag Kruisland regulier overleg - PNB en BW

24 januari 2025

Teams

Aanwezig

5.1.2.e PNB
5.1.2.e PNB
5.1.2.e BW
5.1.2.e BW

Datum

acties

Ons kenmerk

Voorzitter

Pagina

1 van 3

Notulist

5.1.2.e

Actielijst

Omschrijving	Door	Start	stavaza	Gereed
Coördinatie procedure tot besluit. 27-1: geen interne advocaat, deze handelt de civielrechterlijke zaken. 17-2: provincie besluit over een procedure en is zelf in de lead. Op 18 feb in BG overleg, daarna intern beraad en op 10 maart besluit door gedeputeerde Dirken. 24-2: intern proces wordt opgezet. Tijdelijk tot maken keuze: prov spreekt jurist, neemt ook RO mee en een participatietraject BW wordt geraadpleegd over de voorkeursprocedure (toegezegd in MO) ...-3: de gedeputeerde die deze procedure trekt besluit over de procedure Prov werkt procedure uit: hoe loopt het proces, termijnen, participatie, toetsing etc. Eindtijdstip is 25 maart (AO van de overheden) en 27 maart (MO). Dan procedure en proces/tijdelijk/rollen duidelijk	5.1.2.e	Per direct	24-2	
24-2 Provincie geeft de naam door van de ruimtelijke ordening collega om vooroverleg te voeren over indieningsvereisten.	5.1.2.e	25 februari		
Coördinatie MER review intern, zorgen voor een goed ingevulde reviewlijst. 24-2: er zijn nog veel verschillen van inzicht in hoe hydrologie en natuur uitgelegd moet worden. Dat kan leiden tot reacties van de provincie in het formele proces, wat voorkomen moet worden. 5.1.2.e / 5.1.2.e bespreken dit met 5.1.2.e / 5.1.2.e RHDHV laat weten welke onderwerpen niet overgenomen worden. De redeneerlijn zoals die nu is verwoord in het MER wordt gehandhaafd door BW/RHDHV.	5.1.2.e	27 jan	17 feb	
Intern salderen (uitspraak december) achterhalen wat het gevolg is voor Kruisland. 5.1.2.e vraagt RPS, binnen PNB vindt een algemene inventarisatie plaats.	5.1.2.e	loopt		

Bijeenkomsten 8 (landbouw) en 9 (bewoners) april gaat door. Past wellicht niet helemaal in de participatie binnen de nog te kiezen procedure. Wel doorgaan vanwege verwachtingen vanuit de stakeholders en omdat het MER dan gereed is. Provincie speelt een rol vanwege het proces en de procedure. Samen voorbereiden.

5.1.2.e	schetst de planning van de aanvragen wanneer deze gelijktijdig en opeenvolgend worden ingediend. 27-1 BW schetst de eigen route naar besluitvorming (uitgaan van vrijwillige coördinatie door provincie) 24-2 zie boven	5.1.2.e	Per direct Aan gestuurd 14-2	Zie 1
---------	---	---------	---------------------------------	-------

5.1.2.e	De provincie maakt planning van het projectbesluit; er moeten keuzes gemaakt worden over de planning van de verschillende fasen van de procedure, de mate van het participatieproces daartussen en de interne doorloop.	PNB	Gelijk met bovenstaande actie	Zie 1
---------	---	-----	-------------------------------	-------

5.1.2.e	Daarnaast schetst de provincie de voors en tegens van een projectbesluit ten opzichte van de andere keuzes. 17-2: 5.1.2.e 5.1.2.e drie keuzes: projectbesluit en projectbesluit light, prov BOPA.	PNB	Zie boven, 10-3 uitsluitel	Zie 1
---------	--	-----	----------------------------------	-------

5.1.2.e	Jurist zoeken om helder te krijgen wat de voors en tegens van een projectbesluit, vrijwillige en verplichte coördinatie zijn. 17-2: na besluit gaat PNB intern team maken om de procedure vorm te geven,	PNB		Zie 1
---------	---	-----	--	-------

Besluitenlijst

Omschrijving	Genomen door	Datum
Het uitgangspunt van de provincie, welke Brabant Water onderschrijft is kiezen voor de snelste procedure mét het minste afbreukrisico. Juridisch en op procedure.	Aanwezigen	20 januari 2025

Gespreksnotities

Gespreksnotities 24 februari 2024

1. Participatie ASV's en Kruisland:

De gesprekken en bijeenkomsten met (met name) landbouw in Drimmelen vallen deels in dezelfde periode als de procesgang Kruisland. Daar is niet veel aan te doen: in juni moet de voorbereiding van de provinciale verordening klaar zijn ter vaststelling in PS in december. Afgesproken is om elkaar op de hoogte te houden van de reacties over en weer en de 5.2.1 / 5.1.2.e die in Drimmelen werkzaam zijn zaken uit kruisland mee te geven.

2. 8 en 9 april bijeenkomsten Kruisland

BW twijfelt over de doorgang van deze bijeenkomsten; het MER is dan wel af maar past dat dan in een nog te bepalen procedure? We hebben wel afspraken gemaakt met de landbouw dat we gaan communiceren.

Besluit: door laten gaan, provincie speelt een rol vanwege de procedure en uitleg over de boringsvrije zone etc.

5.1.2.e bespreekt voor met landbouw, 5.1.2.e bereidt de bewonersavond voor.

3. MER review

De review van het MER leidt niet tot het overnemen van alle opgenomen opmerkingen. BW heeft met RHDHV een redeneerlijn opgesteld en in het MER gezet 5.2.1

5.2.1

5.2.1 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan intern het gesprek aan over de review.

4. Planning van de procedurekeuze door provincie.

Deze week is er een gesprek met een jurist intern om de ins en outs van de procedures te bespreken. Op 25 maart is er een ambtelijk BG overleg, dan is die procedure duidelijk en is er een besluit door een gedeputeerde.

BW: zorg ook dat er op dat moment een uitwerking is van die procedure: wie heeft welke rol, wat is de tijdlijn, hoe ziet de participatie er uit, wanneer moeten en mogen de overheden er een aandeel in hebben en hoe, etc.

BW wil ook graag afstemming met de provincie over deze procedure voordat de gedeputeerde er een besluit over neemt.
