

## Voorstel ruimtelijke procedure duurzame polder

Wij zouden een voorzet doen voor de fasering. Ik merk dat de beelden hierover nog sterk uiteenlopen.

Lijkt ons goed hierover morgen eerst het gesprek te voeren zodat we daarna de teksten daarvoor strakker neer kunnen neerzetten.

Daarom onderstaand voorstel in de mail ter bespreking.

Toelichting hierop: Ik voel wel met [5.1.2.e](#) mee dat de Projectprocedure hiervoor heel toepasselijk lijkt.

Wat betreft de vraag van [5.1.2.e](#) wat uitstel van de inwerkingtreding van de OW voor ons betekent. Ons beeld is dat we ook met uitstel van de OW deze moeten volgen.

Het lijkt erop dat het moment van ter inzage legging van je besluit leidend is en dat moment valt na verwachting na inwerkingtreding van de OW.

Groeten,

[5.1.2.e](#)

Fasering in lijn met de Projectprocedure van de OW

### Fase 1

- kennisgeving voornemen, kennisgeving participatie, verkenning, ontwerpend onderzoek en uitwerking en ter inzage legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
- Willen we na deze fase ruimte geven aan ontwikkelaars. Lijkt ons wel een aardige aanpak. dan zet je kaders vooraf scherp.
- Oktober 2021?

### Fase 2

- Opstellen plan-MER en voorkeursbeslissing (vaststellen Voorkeursalternatief (VKA))
- februari 2022

### Fase 3.

- Uitvoeren project-MER
- Opstellen ontwerp-projectbesluit
- Ter inzage leggen ontwerp-projectbesluit
- Februari 2023

### Fase 4:

- Ter inzage legging ontwerp-vergunningen
- Vaststellen projectbesluit en vergunningen
- Ter inzage legging vastgesteld projectbesluit en vastgestelde vergunningen.
- najaar 2023