

## ADVIESFORMULIER SUBSIDIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER

ALGEMEEN		
CASENUMMER: C2289356	Uiterste beschikkingsdatum:	9 februari 2022
Adviesformuliernummer	4995767	
Projectnaam	Regionaal Bedrijventerrein Heesch West	
Aanvrager	Gemeenschappelijke Regeling Heesch West	
Regeling & paragraaf	Algemene subsidieverordening Noord-Brabant	
Wat is het?	Melding/wijzigingsverzoek	
Naam beleidsmedewerker	5.1.2.e	
Naam subsidiebehandelaar en contactgegevens	5.1.2.e 5.1.2.e @brabant.nl, tel. (5.1.2.e)	

## BEOORDELING/OPMERKINGEN EENHEID SUBSIDIES

## In te vullen door eenheid subsidies

## Historie (subsidieverlening en eventuele voortgangsverslagen en meldingen)

Subsidieverlening

Op 16.12.2014 hebben wij € 2.688.000,- subsidie verleend aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (C2161672/3719190) voor het project 'Regionaal Bedrijventerrein Heesch West'.

Van deze subsidie hebben we € 2.688.000,- (100%) aan voorschot uitbetaald.

Verplichtingen uit de beschikking:

- Realisatie voor 01.01.2018
- Indienen vaststellingsverzoek voor 19.03.2018

Eerste verzoek tot uitstel project

Hier hebben wij op 12.01.2018 schriftelijk op gereageerd (C2219695/4300545) en hebben ingestemd met het verlenen van uitstel van 01.01.018 naar 31.12.2019. Hiermee is ook de datum voor het indienen van het vaststellingsverzoek opgeschoven van 19.03.2018 naar 01.04.2020.

Tweede verzoek tot uitstel project

Ze geven aan hard te werken aan de beantwoording van de inspraakreacties en voorzien de oplevering van het ontwerpbestemmingsplan Q2 2020. De vaststelling van het bestemmingsplan verwachten ze eind 2020. De onzekerheden rondom het stikstof dossier en mogelijke behandeling door Raad van State vragen ze uitstel aan tot 31.12.2021.

Besluit d.d. 11 december 2019 – C2255956/4624066:

\* de subsidie wordt u toegekend tot 31 december 2021;

\* binnen dertien weken na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor de eerste fase van het Regionaal Bedrijventerrein Heesch West, maar uiterlijk op 1 april 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Voorliggende case: derde verzoek tot uitstel, ontvangen 10 november 2021:

Het is niet mogelijk gebleken om binnen de beoogde termijn van 31 december 2021 tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. Wij verzoeken, nu er concreet zicht is op vaststelling van het bestemmingsplan, om nader uitstel van de termijn.

Uitgaande van mogelijk beroep en de lange doorlooptijden die hierbij aan de orde zijn verwachten we dat 31 december 2023 haalbaar is.

- Zijn er beperkingen ivm de staatssteun (maximale percentages te verlenen subsidie)? JA/NEE  
Zo JA, is dit opgenomen in verleningsbeschikking?

#### Inhoudelijke en financiële beoordeling en aandachtspunten voor beleid

Huidige verzoek: uitstel einddatum van 31 december 2021 naar 31 december 2023.

Meldingsplicht bij o.a.:

- niet of vertraagd uitvoeren van activiteit;
- niet kunnen halen van de getelde datum indienen verzoek tot vaststelling subsidie.

Het niet voldoen aan meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverstreking op basis van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Heeft subsidieontvanger tijdig genoeg gemeld dat er sprake is van een vertraging in de uitvoering van het project? Korting 5% op de subsidie toepassen?

In de Algemene subsidieverordening is geen einddatum van het project vermeld. Derhalve juridisch gezien geen bezwaar tegen uitstel project tot en met 31 december 2023.

- Is melding getoetst aan beperkingen ivm de staatssteun (maximale percentages te verlenen subsidie)? JA/NEE  
Zo JA, neem de uitkomst dan op in de reactie op melding (indien van toepassing).

#### ADVIES (en/of specifieke vragen aan beleid) van EENHEID SUBSIDIES:

Hoi **5.1.2.e**

Huidige verzoek: uitstel einddatum van 21 december 2021 naar 31 december 2023.

Meldingsplicht bij o.a.:

- niet of vertraagd uitvoeren van activiteit;
- niet kunnen halen van de getelde datum indienen verzoek tot vaststelling subsidie.

Het niet voldoen aan meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverstreking op basis van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

**Commented [HvN1]:** ter info: Subsidie is verleend aan GR (publiekrechtelijke (overheids) organisatie van 3 gemeenten). Subsidie wordt ingezet voor de overheidstaak "planontwikkeling" (doen van onderzoeken, opstellen van een bestemmingsplan, aankoop gronden)

Vraag 1. Heeft subsidieontvanger tijdig genoeg gemeld dat er sprake is van een vertraging in de uitvoering van het project? Korting 5% op de subsidie toepassen?

In de Algemene subsidieverordening is geen einddatum van het project vermeld. Derhalve juridisch gezien geen bezwaar tegen uitstel project tot en met 31 december 2023.

Vraag 2: Zijn er wat jou betreft argumenten om het verzoek tot uitstel niet te honoreren? Zo ja, welke?

Vraag 3: Heb je nog aanvullende gegevens nodig of heb je nog andere opmerkingen?

Graag onderstaande groene velden invullen. Alvast bedankt!

5.1.2.e

## ADVIES BELEIDSPROGRAMMA

### In te vullen door beleidsprogramma

Hier – indien van toepassing - opnemen:

Overige historische info, inhoudelijke en financiële beoordeling, aandachtspunten bij toets subsidievereisten en verplichtingen, eventuele relaties met andere cases, kortom alle relevante informatie waardoor je tot je uiteindelijke advies bent gekomen

*Vraag 1. Heeft subsidieontvanger tijdig genoeg gemeld dat er sprake is van een vertraging in de uitvoering van het project? Korting 5% op de subsidie toepassen?*

TOELICHTING: De provincie is intensief in dit proces betrokken. 5.1.2.e was aanwezig bij de bestuurlijk overleggen, Procesmanager 5.1.2.e bij alle overleggen van de werkgroep die het project aanstuurde. Het feit dat de einddatum van het project (definitieve vaststelling van het bestemmingsplan) niet gehaald zou worden was al duidelijk toen eind 2020 het bestemmingsplan nog niet in procedure was en in de vele bezwaren de procedure bij de RvS nog niet zou zijn afgerond. Dit beschouw ik dit als "melding" aan de provincie dat de einddatum niet gehaald zou worden. Ik heb steeds aangedrongen op een formele aanvraag, met een nieuwe planning. Met name dat laatste bleek moeilijk, omdat het door de vele veranderingen/verbeteringen in het plan, het schrappen van de geplande windturbines, het opstellen van een nieuw landschapsplan en de vele aanpassingen n.a.v. de steeds veranderende en strenger wordende stikstofregelgeving, lang onduidelijk was wanneer men de bestemmingsplanprocedure in gang zou kunnen zetten.

De GR heeft daarom gewacht met het formeel indienen van een aanvraag tot uitstel tot men vrij zeker was over realiteit en haalbaarheid van de termijn van het definitief vaststellen van het bestemmingsplan, inclusief beroepsprocedures. Toen duidelijk was dat de 3 gemeentes zouden besluiten dat de (deel)plannen op 7 december zouden vaststellen, en de einddatum van 31 december 2023 haalbaar zou zijn, is het verzoek met nieuwe einddatum ingediend.

ADVIES: Vertraging is tijdig bekend gemaakt. De redenen voor de relatief late formele aanvraag van verlenging kan ik volledig onderschrijven. Korting op de subsidie is dus niet relevant.

Vraag 2: Zijn er wat jou betreft argumenten om het verzoek tot uitstel niet te honoreren? Zo ja, welke?

TOELICHTING: Het uitlopen van de planningstermijn voor het opstellen van het bestemmingsplan is

voor dergelijke groten ruimtelijke projecten niet vreemd. De langere looptijd heeft bovendien zeer positieve resultaten opgeleverd voor zaken die de provincie belangrijk vindt, zoals landschappelijk inpassing, energiemaatregelen, onderbouwing behoefte en circulariteit. De kwaliteit van het plan is door de extra onderzoeken en ontwerptijd structureel beter dan van het voorontwerp. Met het niet volledig vaststellen of intrekken van de subsidie zou in de uitvoering minder middelen zijn voor het realiseren van deze kwaliteiten. Tot slot zou intrekking door de continue aanhaking van de provincie aan het proces politiek/bestuurlijk, niet uitlegbaar zijn.

Het net in procedure gebrachte plan is klaar, de activiteiten waar de subsidie voor nodig was zijn grotendeels verricht. In de komende fase wordt het plan gefaseerd voorbereid en de juridische procedures gevoerd.

OORDEEL: Er zijn geen redenen het uitstel niet te honoreren.

Vraag 3: Heb je nog aanvullende gegevens nodig of heb je nog andere opmerkingen?

TOELICHTING: Vanwege mijn dagelijkse betrokkenheid van het plan ken ik alle ins-en-outs. Alle informatie die nodig is om nut en rechtmatigheid van verlenging te beoordelen heeft men aangeleverd in de aanvraag.

OORDEEL: Er is geen aanvullend informatie nodig.

#### Aanvullende gegevens

Zijn aanvullende gegevens nodig? Zo ja, geef in rechterkolom aan welke gegevens opgevraagd moeten worden (Toelichting: als er aanvullende gegevens nodig zijn vul deze dan hier in en stuur dit formulier vervolgens terug naar ons via de stukkenloop. Wij vragen de aanvullende gegevens dan voor je op.)	Nee
---	-----

Besluit	<i>Wij besluiten om de uiterlijke opleverdatum van het project te wijzigen van 31 december 2021 naar 31 december 2023.</i>
Extra opmerking voor in de brief (Toelichting: wij maken gebruik van een standaardbrief. Mocht je een specifieke passage in die brief willen toevoegen, dan kun je die hier opnemen.)	<i>Wij wijzen u er met nadruk op dat de voorwaarden van de oorspronkelijke subsidiebeschikking C2161672/3719190 onverkort van kracht blijven. Van belang zijn vooral het binnen 13 weken na het onherroepelijk worden indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, inclusief inhoudelijke en financiële</i>

	<i>rapportages en bijvoeging van een accountantsverslag. Maar vooral ook het tijdig melden van een eventuele (nieuwe) vertraging, of van het feit dat het bestemmingsplan Heesch West niet onherroepelijk wordt.</i>
Afgestemd met (Toelichting: hier de naam/namen invullen van evt. specialisten (bijv. financieel, juridisch, etc.) waarmee je het dossier reeds hebt afgestemd.)	Financieel: nvt Juridisch: 5.1.2.e geen opm. Planologisch: 5.1.2.e geen opm.  Met nadruk wijs ik erop deze verlenging met de gedeputeerde 5.1.2.e moet worden afgestemd (hamerstuk in het BO WWL), bij voorkeur nog dit jaar.
Bijzondere/aanvullende verplichtingen	nee
Ondertekening brief (Toelichting: exacte naam en titel van gemandateerde invullen.)	Dat kan in mandaat: <i>Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,</i> <i>Namens deze,</i> 5.1.2.e <i>Programmamanager Wonen, Werken en Leefomgeving</i>

Melding/wijziging/sverzoek/overig

#### FINANCIËLE GEGEVENS

#### In te vullen door eenheid subsidie

Bevoorschotting (kasritme)	Betaling	Datum	bedrag
	1		€
	2		€
	3		€
	4		€
	Etc.		
	<b>Totaal</b>		€
Betaling nu:			

IBAN-nummer ontvanger	
Stuknummer Corsa i.v.m. IBAN controle	

Begr.-post	5.1.2.e	Kosten-soort	Geldbedrag ( <sup>1</sup> )	Lening ( <sup>2</sup> )	Garantie ( <sup>3</sup> )
------------	---------	--------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<sup>1</sup> De begrotingspost van subsidies in de vorm van een geldbedrag begint met een 0....

<sup>2</sup> De begrotingspost van subsidies in de vorm van een geldlening begint met een 2.....

<sup>3</sup> Bij garantstelling "n.v.t." aangeven bij begrotingspost, maar wel bedrag invullen

	Kies een item.	Kies een item.	€	€	€
	Kies een item.	Kies een item.	€	€	€
	Kies een item.	Kies een item.	€	€	€
	Kies een item.	Kies een item.	€	€	€
	Kies een item.	Kies een item.	€	€	€