



Gemeente Tilburg
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Ons kenmerk:
UP-25-00334

Datum:
11 december 2025

Onderwerp:

Vaststellingsbeschikking subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020, voor project "Herinrichting Bovenloop Donge" met projectnummer PROJ-00079

Geachte 5.1.2.e

Met onze brief van 28 augustus 2024, met kenmerk UP-18-00027, hebben wij voor project "Herinrichting Bovenloop Donge" met PROJ-00079 in het kader van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020, een subsidie verleend. Het toegekende bedrag bedroeg € 2.191.400,00.

Bij schrijven van 27 maart 2025 heeft u met betrekking tot bovengenoemd project de aanvraag tot subsidievaststelling met bijbehorend inhoudelijk en financieel verslag, alsmede de facturen en betaalbewijzen bij ons ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft een controlebezoek ter plaats plaatsgevonden.

De totale werkelijk gemaakte en betaalde subsidiabele kosten zijn door ons vastgesteld op € 2.470.876,64.

Kosten

De vastgestelde subsidiabele kosten (inclusief BTW) van het project zijn als volgt opgebouwd:

Kostensoort	Kostentype	Subsidiabel (€)
Vorbereidingskosten	Kosten derden	€ 22.205,00
Personeelskosten	Loonkosten	€ 200.818,8
Kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied	Kosten derden	€ 114.739,53
Kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken	Kosten derden	€ 2.133.113,3

Provincie Noord-Brabant



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Kosten van verwerving of leasing van bebouwde en onbebouwde grond tot maximaal 10% van de subsidiabele kosten	Kosten derden (Kosten aankoop grond)	€ 0,00
Totaal bedrag subsidiabele projectkosten		€ 2.470.876,64

Ten opzichte van het door u ingediende kostenvolume is door ons de volgende correctie toegepast.

Op 17 augustus 2018 hebben wij u subsidie verleend voor het uitvoeren van het project Bovenloopse Donge. Het gaat om investeringen voor het herinrichten van de Bovenloop Donge dat is opgedeeld in vier trajecten, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd voor beekherstel en oeverinrichting. Uit uw aanvraag tot subsidievaststelling en het daarbij door ons uitgevoerde administratieve onderzoek hebben we geconstateerd dat het traject Bredaseweg niet door u binnen de projectperiode is uitgevoerd.

U hebt aangegeven dat het traject niet kon worden uitgevoerd omdat de benodigde grond niet is verkregen. U heeft ter aanvulling hierop in het V&A document aangegeven dat u via het vierde wijzigingsverzoek dit kenbaar heeft gemaakt. Wij hebben de wijzigingsverzoeken bekeken en hebben geen aanwijzingen gevonden dat er is aangegeven dat niet alle projectdoelstellingen zouden worden behaald.

Bij het vierde wijzigingsverzoek is via het V&A document gevraagd wat de gevolgen zijn van de voorgestelde gewijzigde kosten. U hebt hierop geantwoord dat: "De verschuiving van de bedragen op kostensoortniveau heeft geen invloed op de te doorlopen projectactiviteiten en de projectdoelstelling". Op basis hiervan kunnen wij uw argument niet volgen. U had tot op het moment van het indienen van het vaststellingsverzoek een wijzigingsverzoek in kunnen dienen. Echter heeft u de wijziging niet gemeld, ook niet bij eerdere deelbetalingsverzoeken. Voor het project zijn begrote kosten subsidiabel gesteld voor het realiseren van het traject Bredaseweg. Het betreft hier dus een niet-goedgekeurde wijziging en dus een onregelmatigheid zoals omschreven in artikel 4:46 Awb jo. 1.17 van de subsidieregeling. Daarom passen we de beleidsregel verlagen subsidie POP3 'Doelstellingen van het project niet of niet geheel gerealiseerd' (CP3) toe. Doordat een deel van de verleende subsidiabele kosten bij de beoordeling van het vaststellingsverzoek niet subsidiabel blijken te zijn, hebben we een herbeoordeling uitgevoerd op de verleende kosten en een sanctie opgelegd.

Op basis van het projectplan en de begroting, waarbij we de verzochte begrotingswijzigingen hebben meegenomen, wordt herleidbaar aangegeven hoeveel kosten er zijn beoogd voor de trajecten die zien op beekherstel en de oeverinrichting. We hebben vastgesteld dat 79,59% ($3,51 \cdot 100 / 4,41$) van de trajecten zijn uitgevoerd. Oftewel het project is voor 79,59% uitgevoerd.

Voor de herbeoordeling van de verlening hebben we de begrote kosten voor het projectonderdeel oeverinrichting voor het traject Oude Leij Bredasebaan in mindering gebracht met als gevolg dat de verleende subsidie wordt verlaagd met € 213.390,60.

Daarnaast is ook een aparte begroting gemaakt voor de werkzaamheden beekherstel. Deze kosten zijn niet per traject aangegeven. We hebben vastgesteld dat van het projectonderdeel Beekherstel voor 79,59% is uitgevoerd. De in mindering gebrachte begrote kosten zorgt voor een verlaging van de subsidie van € 183.282,32.

Ook zijn in de begroting overkoepelende kosten opgenomen voor personeelskosten en voorbereidingskosten. Ook deze kosten zijn voor 79,59% in mindering gebracht. Hierdoor is de subsidie verlaagd met € 37.170,71. De totale verlaging van de subsidie bedraagt: € 433.843,63.

Ten slotte is er een sanctie opgelegd over de verleende kosten van de activiteiten die niet zijn gerealiseerd. Op basis van de omstandigheden van het geval en de evenredigheid van de op leggen sanctie stellen we het sanctiepercentage vast op 2%. Het sanctiebedrag komt dan uit op € 8.676,87 (2% van € 433.843,63).

De maximale te ontvangen subsidie komt uit op € 1.757.556,36. De opgelegde sanctie bedraagt € 8.676,87.

Voor de publicatievoorwaarden van de permanente borden zijn twee foto's gemaakt en ingediend, deze borden voldoen aan de voorwaarden. Deze borden zijn geplaatst op de projectlocatie/trajecten Oude Leij – Koolhoven en Reeshofweide & Lange Rekken. Bij het bosperceel Beekherstel is nog geen permanent informatiebord geplaatst, u heeft aangegeven ook hier een permanent informatiebord te gaan plaatsen.

Wij hebben tijdens onze beoordeling gezien dat niet alle publicaties over het project voldoen aan de publicatievoorwaarden. Wij hebben gezien dat de logo's niet de juiste grote hebben op de bouwboarden. De Powerpoint presentatie gebruikt tijdens de informatieavond van 23 mei 2019 niet voldoet aan de publicatievoorwaarden. Daarnaast hebben we gezien dat er ook nieuwsbrieven of artikelen zijn niet voldoen aan alle publicatievereisten. Op basis van de omstandigheden hebben we een sanctie opgelegd van 0%.

Financiering

De financiering van de vastgestelde subsidiabele kosten is als volgt voorzien:

Financier	Aanvrager	Bedrag	Type financiering
Bijdrage ELFPO (POP3)	Waterschap Brabantse Delta	€ 53.287,41	Proportioneel
Bijdrage PNB (POP3)	Waterschap Brabantse Delta	€ 26.643,71	Proportioneel
Bijdrage Waterschap Brabantse Delta (POP3)	Waterschap Brabantse Delta	€ 26.643,71	Proportioneel
Waterschap Brabantse Delta	Waterschap Brabantse Delta	€ 63.975,71	Proportioneel
Bijdrage ELFPO (POP3)	Gemeente Tilburg	€ 849.368,51	Proportioneel
Bijdrage PNB (POP3)	Gemeente Tilburg	€ 424.684,26	Proportioneel
Bijdrage Waterschap Brabantse Delta (POP3)	Gemeente Tilburg	€ 424.684,25	Proportioneel
Gemeente Tilburg	Gemeente Tilburg	€ 601.589,08	Proportioneel
	Totaal	€ 2.470.876,64	

De vastgestelde POP3-subsidie bedraagt € 1.748.879,50. Dit bedrag bestaat uit € 874.439,75 van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, € 437.219,87 aan provinciale bijdrage, en € 473.219,88 aan bijdrage van Waterschap Brabantse Delta, (niet) zijnde de maximale verlening volgens de subsidieverleningbeschikking behorende bij dit project.

In het kader van dit project is reeds een bedrag uitgekeerd van € 1.001.296,28, bestaande uit een ELFPO-bijdrage van € 500.648,18, een provinciale bijdrage van € 250.324,07 (Provincie Noord-Brabant), en een bijdrage van € 250.324,07 van Waterschap Brabantse Delta.

Het resterende bedrag van € 747.583,22, bestaande uit een ELFPO-bijdrage van € 373.791,61, een provinciale bijdrage van € 186.895,80 (Provincie Noord-Brabant) en een bijdrage van € 186.895,81 van Waterschap Brabantse Delta, zal binnen zes weken aan u worden overgemaakt.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Rekeningnummer: NL18ABNA0615098576

T.n.v.: Gemeente Tilburg

O.v.v.: PROJ-00079

Instandhouding

Tevens wijzen wij u er (nogmaals) op dat u als ontvanger van deze subsidie gehouden bent aan de instandhoudingsplicht conform artikel 71 (EU) Verordening 1303/2013. Dit houdt in dat de subsidie alleen wordt gehandhaafd indien dit project gedurende vijf jaar na de datum waarop de eindbetaling aan u is gedaan, geen belangrijke wijziging ondergaat.

De kosten van dit project zoals opgenomen in dit vaststellingsverzoek maken deel uit van een groter project dat mede wordt gefinancierd vanuit het GOB. In de verleningsbeschikking is de specifieke voorwaarde opgenomen dat bij het verzoek tot eindafrekening de aanvrager inzicht dient te verstrekken in de totale projectkosten en de financiering hiervan.

U heeft hier bij het verzoek tot eindafrekening voldoende inzicht in gegeven.

Van toepassing op deze beschikking zijn:

- Verordening (EU) Nr. 1303/2013;
- Verordening (EU) Nr. 1305/2013;
- Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
- Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

U kunt deze regelingen downloaden via www.stimulus.nl.

Tot slot wijzen wij u erop dat alle originele bewijsstukken die betrekking hebben op het project minimaal tot en met 31 december 2028 moeten worden bewaard en op verzoek beschikbaar moeten worden gesteld aan bevoegde instanties.

Informatie

Voor nadere informatie betreffende dit besluit kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Wij zijn bereikbaar via pop3@stimulus.nl of telefonisch via 040-2375904.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar <https://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx>.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.