
Weeknummer
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 e.v.,
Stap 1: Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Startoverleg
Opstellen NRD incl collegiale toetsing
Concept overleg met BW en PNB
Eindconcept NRD
Concept overleg met Klankbordgroep
Schriftelijke review BW en PNB
Ambtelijk vooroverleg
Stap 2: Ter inzagelegging NRD
Voorbereiden ter inzagelegging
Ter inzagelegging
Overleg Commissie m.e.r.
Informatieavond tijdens terinzage
Advies commmissiem.e.r
Stap 3: Hydrologische modelstudie
Startoverleg modelaanpassing
Check op meerwaarde inbouwen H30 model
Go/No-go inbouwen H30 model
Nieuw ondergrondmodel inbouwen
Overige verbeteringen model
IJking van het verbeterde model
Bespreken resultaten modelkalibratie
Goedkeuring model
Hydrologische effecten bepalen met nieuwe model (GXG, Kwel, Stroombanen, basisafvoer waterlopen)
Concept rapportage hydrologie
Stap 4: Effectstudies en Mitigerende maatregelen
Startoverleg; go no!go
Opzet effectstudies
Overleg gemeenschappelijke uitgangspuntennotitie voor effectstudies
Effecten inzichtelijk maken voor bodem, natuur, landbouw, watersysteem, zettingen, beschermbaarheid
Effecten aanlegwerkzaamheden en leidingen
Begeleiden onderzoek archeologie
Effectbeoordeling en mitigatie/compensatie overleg met BW en PNB
Effectbeoordeling en mitigatie/compensatie overleg met expertgroep ecologie
Effectbeoordeling en mitigatie overleg met Klankbordgroep
Review verwerken
Stap 5: Opstellen MER
Opzet MER
Verwerken effectstudies
Concept MER opstellen incl collegiale toetsing
Concept MER bespreken met BW en PNB
Eindconcept MER
Publiekssamenvatting
Schriftelijke review BW en PNB
Ambtelijk vooroverleg
Stap 6: Ter inzagelegging en toesting van het MER
Overleg Commissie m.e.r.
Informatieavond tijdens terinzage
Bijeenkomst met projectgroep Brabant Water en Provincie
Klankbordgroep / Expertsessie
Gebiedsbijeenkomst
Bijeenkomst met bevoegd gezag / commissie m.e.r.
Oplevering van deelproducten
Vakantie periode