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Provincie Noord-Brabant

Datum overleg 

13 december 2021

hvdhera@hrahant.nl
Telefoon/email

Naam dossier

Bestemmingsplan Heesch West

Programma

Wonen, Werken & Leefomgeving

Status

Besluitvormend

Toelichting op het dossier

Op 16.12.2014 hebben wij € 2.688.000,- subsidie verleend aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch 

West voor het project 'Regionaal Bedrijventerrein Heesch West'. Van deze subsidie hebben we € 

2.688.000,- (100%) aan voorschot uitbetaald. Door de omstandigheden is de looptijd van de termijn al 

2 keer verlengd, dit zou de derde keer zijn.

Na de vorige verlenging met opleverdatum van 31 december 2021, zijn na de inspraakprocedure op het 

voorontwerp bestemmingsplan vele veranderingen/verbeteringen in het plan doorgevoerd, zoals het 

schrappen van de geplande windturbines, het opstellen van een nieuw landschapsplan en de vele 

aanpassingen n.a.v. de steeds veranderende en strenger wordende stikstofregelgeving. Omdat daarna 

een procesgang naar de Raad van State onvermijdelijk lijkt, dient nog met een extra looptijd van 2 jaar 

rekening gehouden te moeten worden.

Besluit kan in mandaat worden afgehandeld door de programmamanager.

hvneerven@hrabantnl
Telefoon/email

Case/documentnummer 

C2289356/-

BO Ruimte en Wonen (512e

Voorstel voor bespreking

• Hamerstuk. Provincie heeft eerder medewerking toegezegd.

Voorstel/beslispunten

• Besluiten om de uiterlijke opleverdatum van het project Bestemmingsplan Heesch West te 

wijzigen van 31 december 2021 naar 31 december 2023.

• In de brief GR HW te herinneren aan met name de rapportage- verplichtingen bij de 

afrekening en de verplichting tot het tijdig melden van vertraging, afwijking en het eventueel 

niet definitief worden van het bestemmingsplan.
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Bijlage
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Financieel/juridische aspecten/integrale afstemming
• Geen wijziging in financiële consequenties (voorschot is verleend)


