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Overleg Kopgroep

Locatie
Gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 Zevenbergen

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notities en actiepunten vorig overleg 
3. Meenemen in de stand van zaken Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk 

vanaf september 2023
4. Doorkijk naar de volgende fasen

Bespreekpunten: 
Hoe leggen we de verbinding met de nationale opgaven? 
Rolneming verschillende overheden binnen de Ontwerptafel?

5. Aanbesteding 
Besluit:
Verdeling van middelen

6. Rondvraag

Toelichting op agenda

3. Meenemen in de stand van zaken Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk vanaf 
september 2023

Na de inventarisatie fase (juli-september 2023) is in de kopgroep bepaald dat er een 
technische, juridische en financiële verdiepingsslag nodig is voordat een inpassing 
plaats kan plaatsvinden. In de kopgroep van 26 september 2023 is afgesproken dat 
in de volgende fase deze verdere uitwerking gaat plaatsvinden en daarna een 
bestuurlijk overleg nodig is om de verdere vervolgaanpak + bijbehorende 
randvoorwaarden te bepalen.

Uiteindelijk is de opdracht aan  voor deze verkenning in december door 
de gemeente Moerdijk (samen met Drimmelen en Geertruidenberg) verstrekt. Dit 
betreft de verkenning binnen de hekken van de bestaande bedrijventerreinen. De 
reserve Roode Vaart in Moerdijk wordt wel meegenomen in deze verkenning, omdat 
deze al is opgenomen in het bestemmingsplan.
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In deze fase zijn gesprekken gevoerd met een aantal bedrijven
De aard van deze gesprekken is ook technisch verkennend en dus nog geen 
participatie. Daarnaast is ook gesproken met Enexis, TenneT en het Havenbedrijf. 
In samenwerking met EZK en RVO is ook een ‘RCR-tafel’ georganiseerd. Doel van 
deze sessie was om alle mensen die betrokken zijn bij de verschillende RCR trajecten 
die binnen de scope van de Ontwerptafel passen aan één tafel te hebben om zo ook 
de afhankelijkheden van elkaar scherp te krijgen en dit ook op de tijdlijn te plaatsen.

Met de gemeente Geertruidenberg is een overleg geweest om op de kaart te 
bekijken welke ruimte er nog is in dat gebied. Conclusie uit dit overleg is dat de 
focus van de gemeente Geertruidenberg meer op de Dongezone in verbinding met 
de Biesbosch is dan op het Amergebied.

Met de gemeente Drimmelen wordt een dergelijk overleg nog ingepland. 

Wat in deze fase ook blijkt is dat de transitie naar een circulaire economie een steeds 
grotere rol gaat spelen in dit gebied. En de ruimte die dit zal vragen moet hierin 
meegenomen worden. Ambtelijk zal ik de verbinding leggen met de collega’s van 
circulaire economie om dit samen verder te verkennen en mee te kunnen nemen in 
deze fase van de Ontwerptafel.

Op 20 februari 2024 is een bredere fysieke sessie georganiseerd. Hierbij was een 
grote opkomst. Met ook veel personen die tijdens de sessie van augustus nog niet 
aanwezig waren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met RVO 
was ook hier goed vertegenwoordigd. De andere ministeries niet. Dit blijft een 
zorgpunt.

Wat misschien wel de belangrijkste conclusie van deze sessie is, is dat de 
verschillende partijen aan tafel elkaars taal nog niet spreken. Hier meer de verbinding 
in opzoeken, zal ook een belangrijk onderdeel zijn van de verdere verkenning tot en 
met april.

4. Doorkijk naar de volgende fasen

Dit agendapunt haakt aan op de redeneerlijn, zoals  en ik die afgelopen 
maandag ook met jullie besproken hebben. Hiervoor hebben we nu twee 
bespreekpunten met de kopgroep opgeschreven:

Hoe leggen we de verbinding met de nationale opgaven? 
Op dit moment is het een zorgpunt in hoeverre het gebied Powerport regio 
Moerdijk is aangehaakt op de landelijke tafels en ook de verbinding met de 
nationale opgave. De ruimteclaim op het gebied behelst een oplossing die 
niet alleen nodig is voor het gebied zelf of voor de provincie Brabant, maar 
ook voor de nationale opgave. Doel van dit bespreekpunt is om dit zorgpunt 
te adresseren, maar ook op zoek te gaan naar een oplossing om dit beter te 
gaan borgen. 

In het kernteamoverleg van 12 maart jl. was  van BZK ook 
aangehaakt. Hij heeft aangegeven dat het wellicht het overwegen waard is 
om in het aankomende ruimtelijk arrangement op te nemen dat de 
Powerport ook een NOVEX status krijgt. Tijdens de kopgroep moet 
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besproken worden of dit echt een meerwaarde heeft. Het is met name van 
belang om aangehaakt te zijn bij die tafels en het proces rondom de Nota 
Ruimte. Overigens gaf  eveneens aan dat het proces rondom de Nota 
Ruimte ook wat anders gaat zijn: in juni volgt een voorontwerp, waarna een 
nieuw kabinet aan de slag gaat met een concept en definitieve Nota Ruimte.

Belangrijk aandachtspunt voor de Ontwerptafel is dat we met meerdere 
snelheden te maken hebben. Aan de ene kant moeten we zorgen dat we 
goed de verbinding leggen met de nationale opgaven en hier goed op 
aangehaakt zijn. Aan de andere kant, komt de beslissing voor de locatie van 
380 kV station al op korte termijn. Voor deze locatie moet wel een advies 
komen vanuit de Ontwerptafel. Voorstel is om bij dit advies uit te gaan van 
een keuze voor een locatie die weloverwogen genomen kan worden, 
voordat de hele integrale lange termijn inpassingsadvies er ligt. In dit kader 
moet goed nagedacht worden of je de locatie over de A17 een geschikte 
locatie vindt, dit vanwege de lock-in van het dorp Zevenbergen. Het is 
wellicht logischer om dan uit te wijken naar het LPM.

Rolneming verschillende overheden binnen de Ontwerptafel
Aandachtspunt hierbij is dat de gemeente Moerdijk op zoek is naar 
eigenaarschap bij de provincie en het Rijk om met duidelijkheid voor het 
gebied te komen en hier ook een keuze in te maken. De gemeente Moerdijk 
heeft meerdere keren aangegeven dat zij geen boodschapper kunnen zijn 
van het eventuele besluit om de kern van het dorp Moerdijk te gaan 
verplaatsen als gevolg van de benodigde ruimte voor de Energietransitie en 
de Grondstoffentransitie. 

Zorgpunt bij dit bespreekpunt is ook zeker de aanhaking van de rijkspartijen 
als partner bij de Ontwerptafel. BZK is op dit moment nauwelijks aangehaakt. 
Dit heeft te maken met het uitval van een collega en daarna een 
geboorteverlof van een andere collega, maar in de tussentijd heeft dit 
contact volledig stil gelegen. Met I&W is meerdere keren het contact 
gezocht (ook via een interdepartementaal overleg tussen BZK, EZK en I&W), 
maar dit heeft tot nu toe er nog niet toe geleid dat I&W is aangehaakt bij de 
Ontwerptafel. 

5. Aanbesteding
De provincie is penvoerder namens de Ministeries van: Binnenlandse Zaken, 
Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, en de gemeenten: 
Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk voor de Europese aanbesteding. Deze 
aanbesteding krijgt de vorm van een raamovereenkomst met 1 partij. Onder deze 
aanbesteding wordt dus elke keer een nadere overeenkomst gesloten. De eerste 
nadere overeenkomst wordt direct bij de gunning gesloten: de verkenning van de 
mogelijkheden buiten de hekken. 

De looptijd van de aanbesteding is maximaal 4 jaar met een prijsplafond van 
€600.000. De aanbesteding wordt gegund voor 1 jaar met drie keer een 
verlengingsoptie van 1 jaar.

Ambtelijk is afgesproken dat de verdeling van middelen  gemeenten,  Rijk,
provincie is. Dit moet nog besloten worden in deze kopgroep.
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