



Notulen projectteam Heesch West 09-12-2021

Van 5.1.2.e <5.1.2.e@kuiper.nl>

Datum Do 9-12-2021 11:53 uur

Aan 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@Anteagroup.nl>; 5.1.2.e @oss.nl <5.1.2.e@oss.nl>; 5.1.2.e@sprangers.com <5.1.2.e@sprangers.com>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@Anteagroup.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@oss.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@kruitkok.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e len <5.1.2.e@oss.nl>

Cc 5.1.2.e@sprangers.com <5.1.2.e@sprangers.com>; '5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl' <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e - 5.1.2.e <5.1.2.e@s-Hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e @oss.nl <5.1.2.e@oss.nl>

Beste allen,

Hieronder achter de agendapunten **in groen** hetgeen tijdens de PG 09-12-2021 is besproken. **Vet gedrukt** de acties.

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>

Verzonden: donderdag 9 december 2021 09:35

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e van <5.1.2.e@Anteagroup.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@kuiper.nl>; 5.1.2.e @oss.nl; 5.1.2.e @oss.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e@sprangers.com>; 5.1.2.e @anteagroup.com; 5.1.2.e @brabant.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e@oss.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@kruitkok.nl>; 5.1.2.e @bernheze.org

CC: 5.1.2.e@sprangers.com; 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@s-hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e - 5.1.2.e <5.1.2.e@s-Hertogenbosch.nl>; 5.1.2.e @oss.nl

Onderwerp: projectteam Heesch West

Allen,

Vanochtend hebben we weer projectteam in TEAMS.

Vooraf:

- Aantal brieven is retour gekomen (aan advocatenkantoren): is Den Bosch mee bezig.
- Stukken staan nog niet op de website van Bernheze, is 5.1.2.e mee bezig. Er zijn technische problemen.
- Stukken staan wel goed op de sites van Oss en Den Bosch.
 - Website Heesch West.nl nog niet geüpdatet: is deze ochtend opgelost (5.1.2.e + 5.1.2.e + 5.1.2.e houden in de gaten voor eigen gemeente).
 - Mensen aan de balie moeten verwezen worden naar themawebsite.
 - Pdf's moeten ook toegankelijk zijn, moet voorgelezen worden. Indien hiervoor iets nodig is laat 5.1.2.e het aan 5.1.2.e weten.

Nu de publicatie een feit is wil ik vandaag graag de volgende punten langslopen:

1. Terugkoppeling AB 26/11

- Aandacht blijven houden in communicatie voor alle planwijzigingen die zijn doorgevoerd, vanaf OBP al
- Moties in de zomer over meer ruimte voor lokale bedrijven: goed blijven uitleggen wat wel en niet in BP is geregeld en wat wel / niet in uitvoering. Blijft politiek een belangrijk punt. Recente uitspraak Hoge Raad: gelijke kansen voor iedereen bij grondverkoop. Moet technisch goed uitgewerkt worden in uitgifteprotocol.
- Landschapsplan is buitengewoon goed ontvangen, vooral de duidelijk herkenbare participatie.

- Vanuit provincie veel complimenten, onder meer op concreetheid m.b.t. duurzaamheid. Wel aandachtspunten op het gebied van landschap. Overleg 5.1.2.e + 5.1.2.e moest nog plaatsvinden. Heeft inmiddels plaatsgevonden: 5.1.2.e heel positief, wel zorgen over 'veel paars' op de verbeelding, gaat zij nog goed naar kijken. 5.1.2.e geeft aan dat hier een goede uitleg van alle regeltjes die in 'paars' gelden heel belangrijk is en dat er geen ruimte is om in het bestemmingsplan nog wat aan te passen. 5.1.2.e vraagt bij 5.1.2.e aandacht voor een zorgvuldige afstemming binnen de provincie inzake communicatie / schrijven over dit onderwerp. 5.1.2.e neemt ook even op met 5.1.2.e

2. Bestuurlijke ondersteuning Commissies/raden

- Adviseurs aanwezig in app-groep.
- Den Bosch: 5.1.2.e + 5.1.2.e + Ton. 5.1.2.e heeft nieuwe functie: afdelingshoofd. 5.1.2.e is haar opvolger als milieuspecialist. 5.1.2.e in de middag erbij, 5.1.2.e + 5.1.2.e 's avonds niet aanwezig. 5.1.2.e vraagt 5.1.2.e vooroverleg in te plannen.
- Oss: 5.1.2.e + Ien + 5.1.2.e Ook 's middags voorbereiden, 16.00 – 17.00u. 5.1.2.e vraagt 5.1.2.e vooroverleg in te plannen.
- Bernheze: agendacommissie nog bezig met invulling/opbouw avond. Wellicht inspraak los, Oss heeft ervaring mee, kan meedenken. Veel vragen verwacht over geluid / milieuaspecten, verkeer. Wellicht ook inspraak vanuit ondernemers.
Vooroverleg inplannen: 5.1.2.e vraagt 5.1.2.e 16.00 – 17.00u: 5.1.2.e
Ook de reserveringen voor de raadsavonden zelf aan 5.1.2.e doorsturen (5.1.2.e vraagt 5.1.2.e)

3. Inhoudelijke aandachtspunten

- a. 5.1.2.e afgestemd met Nibag. 5.1.2.e geeft aan: in geluidgroep de mening om dit onderzoek z.s.m. af te ronden, eventuele resultaten kunnen nog meegenomen worden tijdens inspraakmogelijkheden raadsbehandeling of beroepsbehandeling RvS.
- b. Afstemming PNB Landschap/grenswijziging Grenswijziging staat geagendeerd: 14 dec GS besluit. Dan ook uitsluitel over reactieve aanwijzing mestverwerker. Als de mestverwerker uitgesloten blijft, heeft provincie wellicht wel 6 weken na vaststelling nodig. 5.1.2.e gaat achteraan. 5.1.2.e wil graag duidelijkheid, ook i.v.m. communicatie richting omgeving. Daarom graag 1^e helft januari duidelijkheid.
- c. Ecologie voor landschapsplan goede afstemming gehad. Nu moet activiteitenplan verder ingevuld worden, dus afstemming blijft noodzakelijk. Is nodig voor ontheffingsaanvraag. Dringende behoefte om vroegtijdig met ODBN af te stemmen, via 5.1.2.e 5.1.2.e gaat achteraan. Ook financiële compensatie NNB moet afgehandeld worden, via 5.1.2.e Betaling moet binnen zoveel weken na vaststelling plaatsvinden.
- d. Hogere waardenbesluit: bij de IMRO-versies vastgesteld plan moeten de ondertekende besluiten zitten. 5.1.2.e stuurt van Den Bosch alvast toe. 5.1.2.e gaat achteraan bij Bernheze. Ien graag achteraan gaan bij Oss.
- e. De lucht: 5.1.2.e gebeld door RWS, bij De Lucht is een weg aanwezig die nu (deels) agrarisch bestemd is. 5.1.2.e stuurt mail met vigerend plan door aan 5.1.2.e + 5.1.2.e
- f. 5.1.2.e heeft de kaart met het plan 'netjes' gemaakt met schaalbalk en stuurt toe aan 5.1.2.e + 5.1.2.e 5.1.2.e laat deze nog vervangen als bijlage bij de BP's zodat deze in de IMRO-versie wordt gekoppeld. 5.1.2.e checkt nog even op gelijklopende datum.
- g. 5.1.2.e vraagt of de dwg's/tekeningen nog eenduidig moeten worden opgeslagen. 5.1.2.e zorgt voor duidelijke overdracht zodat dit binnen de gemeentes goed georganiseerd wordt.
- h. 5.1.2.e vraagt wanneer de ontwerpgegevens voor de flanken moet worden opgepakt. 5.1.2.e geeft aan dat een stedenbouwer vanuit KC is gevraagd aan te haken bij Cereslaan West, en dat een goede afstemming (wie doet wat, verwachtingen over en weer) belangrijk is. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e nu nog niet aangehaakt hoeft te worden. 5.1.2.e wacht een concrete vraag vanuit 5.1.2.e af. 5.1.2.e vraagt aandacht voor het peilenplan, wellicht nu een goed moment om uit te zetten.

4. Communicatie (loket): presentatie landschap naar de raden iets zakelijker, van te voren op video opnemen.

5. Vooruitblik doorstart Cereslaan-West: zie hierboven. 5.1.2.e gaat nog na welke overdracht hij 5.1.2.e heeft gehad en zet dit indien nodig door naar groep Cereslaan West. 5.1.2.e vraagt hoe het zit met stikstof: 5.1.2.e geeft aan dat er op 13 jan een nieuwe AERIUS komt waar mee gerekend moet worden. Onbekend wat eruit gaat komen.

6. Aandachtspunten voorbereiding Raad 15/12

7. Rondvraag

- a. Reserveren vergadering 1^e helft 2022: 5.1.2.e plant vanaf 13 jan voor komend half jaar overleggen in. 5.1.2.e geeft aan dat er al diverse andere overleggen ingepland zijn in januari en dat zij er mogelijk niet altijd bij kan zijn.
- b. Van Rijckevorselweg 4: 5.1.2.e vraagt wat stavaza is. 5.1.2.e gaat na wat laatste mailwisseling is (waarschijnlijk lag actie bij 5.1.2.e ?) en stuurt rond.
- c. 5.1.2.e vraagt of er al nagedacht is over inzet van advocaten in beroepszaak. Nog niet concreet. 5.1.2.e geeft aan dat doorgaan met Hekkelman inzake stikstof voor de hand ligt. 5.1.2.e geeft aan graag ook inhoudelijk betrokken te blijven als KC als het over de inhoud van de regeling gaat, 5.1.2.e beaamt dit. De vraag is of het één of meerdere beroepszaken worden, nog niet duidelijk.
- d. 5.1.2.e geeft aan voor de volgende PG's geen reguliere aanwezigheid voor zichzelf te zien. Hij wordt wel uitgenodigd door 5.1.2.e maar n.a.v. de agenda bekijken of hij aanhaakt.
- e. 5.1.2.e gebeld door afd. communicatie Den Bosch: gemeente gaat actief communiceren over 'informer en ontmoeten'. Ook is gevraagd filmpje te maken met verschillende perspectieven (pro en contra) → wordt pas gepubliceerd na besluit.

We vergaderen van 10-12,

Groet, tot zo,

5.1.2.e

Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Laat u dit dan weten aan de afzender. Verwijdert u het bericht dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig mogelijk bij het voorkomen van virussen. U dient zelf te controleren of er geen virussen in de bijlage(n) zitten.

Gemeente 's-Hertogenbosch: <https://www.s-hertogenbosch.nl>

E-mail disclaimer: <https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisclaimer>
