

# Memo 'Aanbesteding DNA analyses'

---

<b>Van</b>	5.1.2.e
<b>Afgestemd met</b>	5.1.2.e
<b>Aan</b>	IPO Wolvenwerkgroep
<b>Datum</b>	21-11-2024
<b>Onderwerp</b>	Aanbesteding DNA analyses wolf
<b>Bijlage(n)</b>	geen

---

## 1. Kernboodschap

Het contract met WENR voor het analyseren van DNA en uitvoeren van secties loopt begin 2025 af. BIJ12 organiseert een nieuwe aanbesteding om een partij te contracteren voor de volgende 2 tot 4 jaar. Daarbij is de input en beoordeling van de provincies vereist.

## 2. Advies

Het advies aan de WWG is om kennis te nemen van de aanpak voor de aanbesteding en drie provinciale medewerkers deel te laten nemen in de begeleidingsgroep die de provinciale belangen en gezichtspunten in het project vertegenwoordigen.

## 3. Aanleiding/context

De afgelopen jaren zijn de benodigde DNA-analyses en secties na een Europese aanbesteding via een raamcontract in de markt weggezet bij Wageningen Environmental Research (WENR). Dit contract loopt waarschijnlijk in Q1 2025 tegen het gecontracteerde maximum aan, waarna een nieuwe contract nodig is. Bij het contracteren van de volgende partij moet BIJ12 voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Een uitdaging daarbij is dat het aantal aanbieders op de markt beperkt is.

Daarnaast is name het aantal te analyseren monsters voor de afhandeling van schade explosief gestegen. De provincies moeten een gedeelde set eisen en voorwaarden voorleggen ten aanzien van wat er in de toekomst wel en niet geanalyseerd moet worden, om op basis daarvan het nieuwe contract op te stellen. BIJ12 heeft daarbij eisen en wensen om de uitvoerbaarheid van de aan hen toegewezen taken te waarborgen.

## 4. Aanpak/organisatie

### *Projectteam:*

BIJ12 heeft een projectteam opgezet om de aanbesteding uit te voeren, bestaande uit een projectleider (5.1.2.e) en teamleden die betrokken zijn bij natuurmonitoring en faunaschade. Zij zullen een marktconsultatie uitvoeren om interesse en ontwikkelingen in de markt te peilen. Op basis daarvan wordt bepaald of er een openbare aanbesteding of een 1 op 1

onderhandelingstraject wordt ingezet. Het projectteam begeleidt dit proces, bereid alle stukken voor en, brengt deze in voor besluitvorming.

*Begeleidingsgroep:*

Ter ondersteuning van het projectteam worden de provincies gevraagd 3 medewerkers deel te laten nemen aan een begeleidingsgroep die de provinciale belangen en gezichtspunten behartigen. De begeleidingsgroep heeft de volgende taken:

1. Input leveren/beoordelen van de stukken die het projectteam opstelt;
2. Deelnemen aan overleggen over de aanbesteding (geschat 1x/maand);
3. Beoordelen van de inschrijvingen/onderhandelingsresultaat;
4. Fungeren als klankbord en vraagbaak voor het projectteam.

*Wolvenwerkgroep:*

De Wolvenwerkgroep zal een vragenlijst krijgen om de eisen en wensen van de provincies te inventariseren. Op basis hiervan wordt een voorstel gemaakt door het projectteam die teruggelegd wordt bij de WWG. Deze inventarisatie zal als leidraad dienen voor het opstellen van het contract.

**5. Proces vervolgstappen**

In het aanbestedingsproces worden de volgende stappen voorzien met als voorlopige planning:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Ophalen provinciale eisen en wensen             | Nu – februari 2025           |
| 2. Uitvoeren en beoordelen marktconsultatie        | December 2025 - januari 2025 |
| 3. Uitvoeren aanbesteding/contractonderhandelingen | Maart – juni 2025            |
| 4. Gunning   | Juni/juli 2025               |

**6. Communicatie**

De provincies worden geïnformeerd en geconsulteerd via de beoordelingsgroep en via memo's die ingebracht worden in de Wolvenwerkgroep en de Werkgroep Natuurwetgeving. De provincies zijn vooraf richtinggevend bij de inhoud van het contract.