

Planning MER	voorlopige Planning aanvraag onttrekkingsvergunning	wie	Week van/ maand
stukken 2e concept MER naar PNB en BW			12-aug
BW en PNB lezen stukken		BW en PNB	
reacties gebundeld aan RHDHV		BW	26-aug
	concept aanvraag	BW/RHDHV	26-aug
bespreken reacties	bespreken concept aanvraag	RHDHV/ PNB/BW	2-sep
verwerken reacties door RHDHV		RHDHV	2-30 sep
Eindconcept MER		RHDHV	30-sep
	aanvraag naar PNB	BW	30-sep
conceptversie publiekssamenvatting door RHDHV		RHDHV	30-sep
schriftelijke review		PNB/ BW	7-14 okt
verwerken reacties door RHDHV		RHDHV	14-okt
i-reporting voorbereiden		RHDHV	oktober
ambtelijk vooroverleg		RHDHV/ BG's	28-okt
opstellen i-report MER		RHDHV	4-nov
	ontwerp-beschikking onttrekkingsvergunning	PNB	..nov
	publicatie ontwerp-onttrekkingsvergunning met MER	PNB	18-nov
overleg commissie MER			??
	zes weken inzagetermijn voor zienswijzen	PNB	1-1-2025