

Notulen

HaskoningDHV Nederland B.V.
Water & Maritime

Aanwezig: Brabant Water: 5.1.2.e
 Provincie Noord-Brabant: 5.1.2.e
 Royal HaskoningDHV: 5.1.2.e

Afwezig: -

Van: 5.1.2.e

Datum: 16 januari 2023

Locatie: Brabant Water

Kopie: Aan- en afwezigen, projectteam RHDHV

Ons kenmerk: BI4834-RHD-ZZ-XX-MI-Z-0001

Classificatie: Projectgerelateerd

Bijlagen: -

Onderwerp: New Document

Het doel van het overleg is het bespreken van de aanpak van de m.e.r. Kruisland en het maken van afspraken over de uitvoering.

Nummer	Details	Actie
1	<p>Kennismaken en vaststellen agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1.2.e – 5.1.2.e Brabant Water 5.1.2.e – 5.1.2.e Brabant Water 5.1.2.e – 5.1.2.e Provincie Noord-Brabant (eerste contactpersoon) 5.1.2.e – 5.1.2.e Provincie Noord-Brabant 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e RHDHV 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e RHDHV 5.1.2.e 5.1.2.e RHDHV <p>Vanuit Royal HaskoningDHV zijn niet aanwezig, maar ook betrokken:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e – 5.1.2.e 	
2	<p>Bespreken aanpak m.e.r. Kruisland</p> <p>1. <i>Inhoud (Scope, Alternatieven, Hydrologisch onderzoek (inclusief bepalen grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone), Effectstudie, Mitigerende maatregelen)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Brabant Water (BW) en Provincie Noord-Brabant zijn samen initiatiefnemer voor dit project. Er is gekozen om voor de mer-beoordelingsplichtige activiteiten (onttrekkingsvergunning voor drinkwaterwinning en bemaling voor de transportleidingen) een vrijwillig m.e.r. te doorlopen. Het voortraject loopt al circa 4 jaar. Op basis van voorgaande studies kan de nut en noodzaak, locatiekeuze en debiet worden onderbouwd. 	RHDHV en BW

Nummer	Details	Actie
	RHDHV en Brabant Water bepalen samen welke informatie wordt gebruikt om deze te onderbouwen.	
	<ul style="list-style-type: none"> Let op: We constateren dat de bestuursovereenkomst over verplaatsing van de vergunningscapaciteit mogelijk verouderd is en afhankelijk van de politieke situatie, door de jaren heen steeds minder stevig. Waterwinning bestaat uit 3 onderdelen: winning, leidingen en zuivering. Zuivering wordt niet meegenomen in de scope, omdat productielocatie Wouw wordt gerenoveerd (onafhankelijk van dit project). Controle of er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Bepalen of er een boringsvrije zone (boring door kleilaag niet toegestaan) of grondwaterbeschermingsgebied (ook eisen landgebruik) komt. 5.1.2.e neemt contact op met experts. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op waterbesparing. BW levert beleid aan over waterbesparing. BW levert recente informatie aan over ontwikkeling vraag en aanbod van drinkwater nu en in de toekomst om nut en noodzaak te verduidelijken. De locatie en het debiet liggen al vast, maar voor het tracé van de leidingen zijn nog verschillende varianten, die zijn beschouwd in een MCA. De voorkeur van BW gaat uit naar de variant met de laagste kosten en het minste hinder voor landeigenaren. Nog bepalen of we in het NRD trechteren naar deze variant of drie varianten opnemen. Mbt het beoordelingskader voegen we de aspecten geluid, lucht, geur en sociaal samen tot het thema gezondheid. We voegen ook het aspect licht. De aspecten worden beoordeeld voor tijdelijke (tijdens bouwfase) en permanente (tijdens ingebruikname) effecten. We gebruiken een zevenpuntschaal voor de beoordeling van de effecten (+++ tot ---); bij een kwantitatieve beoordeling nemen we de feitelijke waarden op. 	RHDHV BW en PNB RHDHV BW BW BW en RHDHV RHDHV RHDHV
2.	<i>Proces (Overleg Brabant Water en Provincie, Afstemming met omgeving / stakeholders, Klankbordgroep en Expertgroep, Rapportages en beoordelingsrondes</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> De grootste zorg in de omgeving is over gewasbescherming (droogteschade). Verder is het risico op zetting een zorg. Er zullen twee reviewrondes per product zijn. Er wordt 1 week voor review van (conceptversies van de) NRD aangehouden en 2 weken voor review van (conceptversies van) het MER. Hierbij wordt rekening gehouden met vakanties en overbezetting. PNB zorgt dat er specialisten zijn die ook review kunnen doen voor het model en de stikstofberekening. Review wordt per organisatie in één document gedeeld met RHDHV. Er wordt gebruik gemaakt van comments en track changes in het 	RHDHV, PNB, BW PNB BW, PNB

Nummer	Details	Actie
	<p>Word-bestand. RHDHV houdt bij hoe de comments zijn verwerkt in een document en levert een “schoon” document op.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NRD kan op basis van ambtelijk mandaat PNB ter inzage worden gelegd. Voor ter inzage van het MER is bestuurlijke besluitvorming nodig. Dit kan enkele maanden duren (rekening houden met de verwachtingen over ter inzage planning MER). • Brabant Advies zal door PNB ook worden gevraagd om advies te geven op NRD en MER, parallel met de Commissie voor de m.e.r. • Brabant Water is verantwoordelijk voor het gebiedsproces. Zij zorgt o.a. voor contact met de al bestaande klankbordgroep, ambtelijk vooroverleg en informatieavonden. 	<p>PNB</p> <p>PNB</p> <p>BW en RHDHV</p>
	<p>3. <i>Procedures (Benodigde vergunningen, Afstemming met de bevoegde gezagen, Toetsing door de commissie m.e.r., Terinzagelegging en inspraak)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • BW en PNB (gedeputeerde water) zijn initiatiefnemer • PNB (gedeputeerde milieu) is bevoegd gezag • In voortraject zijn gemeente Steenberg en het waterschap betrokken, BW en PNB betrekken ze ook bij het vervolg. • Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd op NRD en MER. 	
	<p>4. <i>Impact invoering Omgevingswet?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hier moeten we gedurende het proces rekening mee houden 	
3	<p>Planning</p> <p><i>Overall planning, Overlegmomenten Provincie-Brabant Water, Andere belangrijke overleggen / mijlpalen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Donderdag 9 maart is volgend overleg over concept NRD. • Een geannoteerde inhoudsopgave wordt tussendoor gedeeld. 	<p>allen</p> <p>RHDHV</p>
4	<p>Samenvatting afspraken en acties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leveren documenten over waterbesparingen en vraag en aanbod drinkwater in het gebied • Organiseren van overleggen met de klankbordgroep en met het gebied • Organiseren ambtelijk overleg in april • Inschakelen specialisten voor review en Brabant Advies <ul style="list-style-type: none"> • Uitzoeken boringsvrije zone of grondwaterbeschermingsgebied • Gezondheid en licht meenemen in het beoordelingskader • Geannoteerde inhoudsopgave delen 	<p>BW</p> <p>BW</p> <p>BW</p> <p>PNB</p> <p>allen</p> <p>RHDHV</p> <p>RHDHV</p>
5	<p>Rondvraag en sluiting</p> <ul style="list-style-type: none"> • We spreken af dat NRD en MER digitaal worden in de vorm van een <i>iReport</i>. 	<p>RHDHV</p>