

Verslag Brabantbreed Bestuurlijk overleg Energie (BBOE)

17 juni 2024

Aanwezig:	Bas Maes (vz. PNB), 5.1.2.e (REKS HvB), 5.1.2.e (RES NOB), 5.1.2.e (RES MRE), 5.1.2.e (RES WB), 5.1.2.e (Enexis), 5.1.2.e (TenneT), 5.1.2.e (Min. EZK), 5.1.2.e (NPRES), 5.1.2.e (PNB), 5.1.2.e (secr.), 5.1.2.e (verslag)
	5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e (TenneT)
Gast:	5.1.2.e (waterschappen), 5.1.2.e (Min. EZK)
Afwezig:	
Overleg:	Brabantbreed Bestuurlijk Overleg Energie
Locatie:	Online (Teams)
Datum:	17 juni 2024
Tijd:	16:15 tot 17:00 uur

BR

5.1.2.e informeert de aanwezigen over de strategie om gefaseerd meer capaciteit beschikbaar te krijgen op het hoogspanningsnet in Brabant. Dit doet TenneT door het opknippen van het net in deel pockets. Om dit mogelijk te maken investeert TenneT op veel plekken, maar op drie van deze plekken kan vertraging ontstaan. Daarover wil TenneT transparant zijn en ook de vraag richting het BBOE stellen om waar mogelijk te helpen om de vertraging tegen te gaan/te beperken.

Mogelijke vertraging doet zich voor bij een drietal projecten:

1. Plaatsing extra transformatorcapaciteit, 380kV-station Geertruidenberg;
2. Plaatsen van dwarsregeltransformatoren, 150kV-station Waalwijk;
3. Bouw 380/150kV-station Wijchen.

De eerste twee projecten zijn belangrijk om uit de netcongestie te komen en geven, tezamen met de bouw van het 380/150kV-station Tilburg, verlichting voor een deel van Brabant. Hierdoor komt ook vermogen vrij voor de Brainport regio Eindhoven. Met het derde project komt er meer

Verslag Brabantbreed Bestuurlijk overleg Energie (BBOE)

17 juni 2024

transportcapaciteit vrij en komt Brabant definitief uit de congestie. Pocket Tilburg zal daarbij als eerste worden opgeleverd.

Bij de drie genoemde projecten kan vertraging ontstaan, waarbij telkens sprake is van een andere oorzaak en daarmee zal ook naar andere oplossingen gekeken moeten worden.

- Station Geertruidenberg dreigt te worden vertraagd als gevolg van levertijd van transformatoren (wereldwijd probleem) en de problemen met VNB's (= voorziene niet-beschikbaarheid, spanningsloos maken van het net om veilig te kunnen werken).
- Station Waalwijk is een complex project om uit te voeren. De levertijd van dwarsregeltransformatoren (transformatoren die elektriciteit een andere richting in sturen) is in korte tijd erg opgelopen.
- Station Wijchen. Recent is hierover bestuurlijk met de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Min. EZK besloten het station te gaan bouwen aan de oostkant van de Maas (in Gelderland). Een eerste inventarisatie van projectrisico's heeft plaats gevonden en blijkt nu dat de in bedrijf name datum 2029-2031 uit het investeringsplan onzeker is.

Impact

Genoemde vertragingen kunnen consequenties hebben voor het oplossen van de netcongestie in de gehele provincie. TenneT onderzoekt dit nu en kijkt daarbij ook naar mogelijke oplossingen.

Duidelijk is wel dat vertraging geen consequenties heeft voor de autonome groei in Brabant, met name bij kleinverbruikers.

Oplossingen

Station Geertruidenberg

- De impact van vertraging lijkt beperkt te zijn, vanwege teruggave van vermogen door een grootverbruiker, waardoor extra capaciteit beschikbaar komt. De vertraging en de vrijgekomen capaciteit hebben een nivellerend effect.

Station Waalwijk

Er worden drie mogelijke oplossingen onderzocht:

- Onderzoeken of het mogelijk is de levering van dwarsregeltransformatoren te versnellen, door druk te zetten op leverancier. Effect is waarschijnlijk gering als gevolg van een wereldwijd overspannen markt.
- Inzet alternatieve oplossingsrichtingen met soortgelijke componenten. Er zijn contacten met een bedrijf dat soortgelijke componenten kan leveren. Dit is echter een non proven techniek, mogelijkheden worden op dit moment verkend.
- Mogelijke alternatieve netconfiguratie, door een deel van het vermogen van station Tilburg (gereed 2025-2026) in te zetten voor Brainport regio Eindhoven. Dit betekent dat het net anders moet worden opgebouwd. Dit kan tijdelijk of structureel zijn.

Station Wijchen

Verslag Brabantbreed Bestuurlijk overleg Energie (BBOE)

17 juni 2024

Dit is een nieuw project, waarbij vertraging aan de orde kan zijn, bijvoorbeeld wanneer veel verschillende zoeklocaties moeten worden onderzocht. TenneT wil met stakeholders een versnellingsatelier organiseren om te zoeken naar mogelijkheden en vertraging te mitigeren en te bezien waar de risico's en knelpunten liggen. Dit kan na de zomer plaatsvinden en wordt op korte termijn gepland.

BR
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
BR

BR

Verslag Brabantbreed Bestuurlijk overleg Energie (BBOE)

17 juni 2024

BR

A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey fill, obscuring the main body of the report.

BR

A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey fill, obscuring the main body of the report.

De voorzitter sluit de vergadering om 17:05 uur met dank aan iedereen.