

Urgentie drinkwater

20 januari 2025


**Bewust.
Natuurlijk.**

brabant **Water**

ONZE UITDAGINGEN

- Toer aan de vraag 0,5% jaar
- PS Zuidelijke Rekenkamer: al voor 2027 een tekort te verwachten
- West-Brabant zeer urgent
- Bedrijven met grote watervraag 'nee' verkopen
- Veel bezwaren en rechtszaken

STIJGENDE DRINKWATERVRAAG / KNELPUNT IN 2030



Statendag 17 januari: [Agenda NoordBrabant - Thema Natuur en Milieu Statenvoorstel 48/24 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Drinkwater in het gedrang \(oordeelsvormend\) vrijdag 17 januari 2025](#)

WAT GAAN WE DOEN?

- 3,5 miljoen m³ water/ jaar
- Alleen winning: met een leiding naar zuivering in Wouw
- Vergunningruimte van Eindhoven naar einde watersysteem
- Vergunningaanvragen worden nu voorbereid
- MER is vrijwel afgerond: laatste review door bevoegde gezagen

Zorgen:

- Waterwinning is op **korte termijn in West-Brabant** nodig
- De context lijkt steeds complexer te worden
- Onzekerheid over lange procedures en overheden die op elkaar gaan wachten, waardoor het project niet verder komt
- Onduidelijkheid over mogelijkheden om eea te stroomlijnen en wat dat betekent voor de vergunningaanvragen (aan wie sturen, wanneer)

**Bewust.
Natuurlijk.**



brabant **Water**

Samen met de stakeholders

2020- 2024: bijeenkomsten landbouw, tbo's, bewoners en klankbordgroep

2025: inhoudelijk overleg met Waterschap over de mitigerende maatregelen en kansen in het gebied ten gunste van het watersysteem

2025: na MER raadplegen we weer de landbouworganisaties, natuurorganisaties en bewoners over de effecten van de winning.

Na indienen van de aanvraag opnieuw contact om het gesprek te voeren. Officiële besluitvormingsproces staat een goede omgevingsdialoog niet in de weg.

2025: voor de aanleg van de transportleiding maken we een brochure en voeren we keukentafelgesprekken met grondeigenaren.

2026: engineering winveld: aanvragen van de andere vergunningen

2028: streven naar oplevering winveld

**Bewust.
Natuurlijk.**

We hebben
elkaar keihard
nodig

brabant **Water**