

Beoordelingsmemorandum Voortgangsverslag/Deelbetaling

Maatregel: Herstel- en inrichtingsmaatregelen Natuur en Biodiversiteit
Projectnaam: POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide
Projectnummer: PROJ-00105
Penvoerder: COÖPERATIE BOSGROEP ZUID NEDERLAND u.a.
Startdatum project: 01-05-2017
Einddatum project: 30-04-2021

Betreft: Voortgangsrapportage
Periode: 01-05-2017
Ontvangstdatum: 08-05-2018
Document opgesteld door: 5.1.2.e
Documentversie en datum: | 27-08-2018

Korte omschrijving van het project

Doelstellingen van het project

De subsidiabele activiteiten hebben, conform opgave van de aanvrager, betrekking op niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur of biodiversiteit, zoals verwoord in artikel 2.7.3. onder b. Met dit project wil de aanvrager de achteruitgang van biodiversiteit in de gebieden 'Oirschotse heide & Beersedal' én 'Groote heide' stoppen die het gevolg is van stikstofemissies uit de landbouw;

- het duurzaam herstellen van de bos- en heideterreinen die als gevolg van de overmaat aan stikstofdepositie zijn achteruitgegaan;
- het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor biodiversiteit kan toenemen.

Om dit te bereiken wil de aanvrager de volgende strategieën toepassen:

- 1) verwijderen van strooisel en vegetatie met daarin opgeslagen stikstof;
- 2) aanvullen van door stikstofdepositie uitgespoelde mineralen;
- 3) aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel waardoor de nutriëntenpomp weer op gang gebracht wordt en de door stikstofdepositie verstoorde mineralenbalans hersteld wordt;

Begrote kosten

Kostensoort	Omschrijving kosten incl. onderbouwing	Goedgekeurde kosten
Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs		5.1.2.e
Personeelskosten	Senior expertmedewerker	5.1.2.e
Personeelskosten	Expertmedewerker	5.1.2.e
Personeelskosten	Projectleider / regiomanager	5.1.2.e
Personeelskosten	Projectadministratie	5.1.2.e
Personeelskosten	Projectmedewerker	5.1.2.e

Provincie Noord-Brabant



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Personeelskosten	Beheermedewerker	5.1.2.e
Vorbereidingskosten	Senior expertmedewerker	5.1.2.e
Vorbereidingskosten	Expertmedewerker	5.1.2.e
Vorbereidingskosten	Projectleider / regiomanager	5.1.2.e
Kosten voor de bouw, verbetering, leasing van bebouwde en onbebouwde grond		5.1.2.e
<i>Subtotaal subsidiabele projectkosten</i>		5.1.2.e
Totaal subsidiabele projectkosten		5.1.2.e

Begrote financiering

Financier	Type financier	Goedgekeurd bedrag in €
Eigen bijdrage	Privaat	5.1.2.e
Gevraagde subsidie	Overheidssteun i.h.k.v. POP3	5.1.2.e
Co-financiering		
Opbrengsten		
	<i>Totale financiering</i>	5.1.2.e

A) Voortgangsrapportage

- Tijdig:** VGV is binnengekomen op 08-05-2018. Dit is ruim op tijd aangezien de beschikking is afgegeven op 01-12-2017.
- Voortgang:** De bureaustudie binnen de projectactiviteit 'gebiedsanalyse' is uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in een GIS-viewer op basis waarvan op eenvoudige en overzichtelijke wijze in potentie geschikte maatregellocaties kunnen worden geselecteerd. Er heeft nog geen aanplant plaatsgevonden. Hiervoor is een wijzigingsverzoek ingediend. Het monitoringsplan is opgesteld, waarin de monitoringsmethodiek in detail is uitgewerkt en waarin is beschreven welke experimenten binnen het project worden uitgevoerd en gevolgd. De nulmeting heeft nog niet plaatsgevonden.
- Gerealiseerde kosten:** € 5.1.1.c
- Communicatieverplichtingen:** Er hebben tot op heden geen specifieke publiciteitsacties plaatsgevonden voor het project POP3 Oirschotse heide & Beerzedal en Grote heide. Wel is de POP3-subsidieverlening aan Bosgroep Zuid Nederland als nieuwsitem gepubliceerd op de onze website. Zie daarnaast communicatieplan.
- Vergunningen:** N.v.t.
- Discriminatie:** N.v.t.
- Aanvullingen:** N.v.t.
- Conclusie:** Het voortgangsverslag is akkoord. De voortgang is duidelijk en uitgebreid toegelicht. De wijziging is beoordeeld in het wijzigingsverzoek en goedgekeurd. Geen verdere bijzonderheden.

B) Deelbetaling inhoudelijk

N.v.t.

C) Deelbetaling beoordeling factuurbijlage

N.v.t.

Provincie Noord-Brabant



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

D) Beoordeling aanbestedingen

N.v.t.

=

=

E) Beoordeling urenbijlage

N.v.t.

F) Kennelijke fouten

N.v.t.

=

G) Sancties/verlagingen;

N.v.t.

H) Onregelmatigheden

N.v.t.

I) Conclusie:

9. **Overzicht gerealiseerde/subsidiabele projectkosten:** *N.v.t.*

10. **Verwijtbaarheid:** *N.v.t.*

11. **Samenvatting:**

Reeds verwerkte subsidiabele kosten	€	5.1.2.e
Te verwerken urenbijlage	€	
Te verwerken factuurbijlage	€	
Uitgevoerde correcties n.a.v. kennelijke fout	€	
Verlagingen/Sancties	€	
Goedgekeurde cumulatieve TSK t.b.v. betaalaanvraag	€	

Berekening voorschot (inclusief reeds betaalde bedragen)

Gerealiseerde TSK	€ 5.1.1.c
Te betalen	€ 5.1.1.c
Reeds uitbetaald	€ 5.1.1.c
Uit te betalen	€ 0,00

29. **Printscreen:**

PROJ-00105 - POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootse Heide

Naam: POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootse Heide

Cumulatieve standen:

Naam	Volledig aanvraag bedrag	Definitieve aanvraag bedrag	Gerelieerd bedrag	Nog te realiseren	Realisatie %	Betalingsaanvrag
<input checked="" type="checkbox"/> Bijdrage POP3	---	514.593.195	0,00	---	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bijdrage PNB	---	514.593.195	0,00	---	0,00	0,00

Totalen - Partners:

Partner...	Partner naam	BTW versrent	Lokaal subsidiegroep	Finans...	Naam	Percentage	Bedrag
<input checked="" type="checkbox"/> LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland ua	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bijdrage ELPRO (POP3)	50	---
<input checked="" type="checkbox"/> LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bijdrage PNB (POP3)	50	---

5.1.2.e

Beschikking - totalen:

- Subsidieerbare kosten
- Niet subsidieerbare kosten
- Totale kosten
- Eigen bijdrage
- Subsidie
- Totale financiering
- Uitgavenplanning
- Risico profiel

Realisatie - totalen

- Facturanc
- Te beoordelen
- Te verwerken
- Verwerkt
- Te corrigeren
- Gecorrigeerd
- Voorlopig niet subsidieabel...
- Voorlopig Subsidieabel
- Urenc
- Te beoordelen
- Te verwerken
- Verwerkt
- Te corrigeren
- Gecorrigeerd
- Voorlopig niet subsidieabel...
- Voorlopig Subsidieabel
- Totaal

30. **Aandachtspunten: Geen bijzonderheden**

