

***CONCEPT ***

Uitvraag Brabantse Aanpak Netcongestie

In Noord-Brabant willen we aan de slag met een Brabantse Aanpak Netcongestie. Voor het opstellen en organiseren hiervan zoeken we een projectleider. Hierbij is het mogelijk dat de projectleider bij de uitvoering van de opdracht zijn/haar collega's inzet voor ondersteunende activiteiten. Dit document geeft een omschrijving van de opdracht. Op basis hiervan nodigen we u uit een offerte op te stellen.

Achtergrond

In de Statenmededeling Strategie Netcongestie van 14 januari 2025 staat benoemd dat een sterkere regie van de provincie nodig is om de impact van de netcongestie te beperken. In het Plan van Aanpak Netcongestie geven we invulling aan de sterkere regierol van de provincie. Het plan is met name gericht op de eigen provinciale organisatie: Waar zet de provincie naast de LAN-lijnen extra op in, en wat is daar intern voor nodig om, samen met partners, impact te maken¹. De volgende stap die we nu als provincie – samen met partners – willen zetten, is om tot een Brabantbrede aanpak te komen, die wordt gedragen door overheden en netbeheerders in Brabant. In Brabant hebben we in het Brabantbreed Bestuurlijk Overleg Energie (energy board) besproken hiermee aan de slag te gaan.

De opdracht: Brabantse Aanpak Netcongestie

Doel van de Brabantse Aanpak Netcongestie is dat partijen gezamenlijk, en systematisch gaan werken aan het beperken van (de impact) van netcongestie in Brabant. We zien daarbij een aanpak voor ons die gebaseerd is op werklijnen, vergelijkbaar met de aanpakken zoals in de FGU zijn ontwikkeld. De Brabantse Aanpak Netcongestie moet primair aansluiten op thema's/uitdagingen/ontwikkelingen die voor Brabant relevant zijn, en kan dus op punten afwijken van de aanpak in de FGU.

Werkzaamheden:

We verwachten van de projectleider de volgende activiteiten:

- Benaderen van partijen voor het organiseren van draagvlak; met specifiek ook aandacht voor hoe we RES-regio's betrekken,
- Het opstellen van de aanpak met als hoofdelement het pakket van maatregelen waaraan gezamenlijk gewerkt zal worden,
- Het inrichten van de werkgroepen inclusief afspraken over bemensing vanuit verschillende partijen.
- Het maken van afspraken met deelnemers wie voor welke maatregel hoofdverantwoordelijk is en tijdslijnen voor oplevering van de resultaten.
- Een voorstel voor de governance structuur (bijv. is er een stuurgroep nodig, naast rapportage aan het BBOE?).
- Het aanjagen van kwantificering van de effecten van ieder van de maatregelen/werklijnen (naar het voorbeeld van de FGU).

De context: projectteam en planning

Opdracht verstrekking vindt plaats vanuit de provincie; afstemming over invulling van de opdracht zal plaatsvinden met het team netcongestie van de provincie. Om een breed

¹ De projectlijnen van onze interne aanpak zijn samengevat in de tabel onderaan dit document.

gedragen aanpak te krijgen, zal daarnaast de afstemming met netbeheerders van groot belang zijn. De provincie is van plan, om naast netbeheerders, ook een aantal koplopers in Brabant uit te nodigen om mee te denken bij de opzet van de aanpak. Deze koplopers zijn óf werkzaam bij Brabantse gemeente, óf werkzaam bij een van de regio's; waarbij de provincie ernaar streeft dat vanuit iedere regio een koploper aanhaakt.

Tussenproducten (nader af te stemmen in een kick off met de provincie) en het eindproduct zullen aan de provincie worden opgeleverd, die zorgt voor bestuurlijke agendering (o.a. via het BBOE).

Het eindproduct bestaat uit een document of powerpoint met de omschrijving van de aanpak, inclusief gemaakte afspraken met partners.

We vragen om de Brabantse Aanpak Netcongestie uiterlijk 15 februari 2026 op te leveren. Mocht deze deadline om enige reden, tijdens de looptijd van de opdracht niet haalbaar blijken, dan zal de opdrachtnemer daarover tijdig in overleg treden met de opdrachtverstrekker.

Bijlage: samenvatting Plan van Aanpak Netcongestie

Projectlijn	Resultaat
LAN-projectlijnen (worden uitgevoerd door subteams van collega's en niet door het projectteam netcongestie, maar zijn wel onderdeel van het Plan van Aanpak Netcongestie)	
1. Versnelling aanleg energie infrastructuur	
2. Prioriteren en Programmeren: PMIEK	
3. Energiehubs op bedrijventerreinen	
Aanvullende projectlijnen (worden uitgevoerd door het projectteam netcongestie)	
4. Inzicht en overzicht	• Een provincie dekkend overzicht van waar in Noord-Brabant de problemen als gevolg van netcongestie zich voordoen en wanneer deze opgelost worden volgens beschikbare planning van de netbeheerders. • Inzicht en een analyse van de impact van netcongestie op de grote provinciale opgaven zoals de stedelijke gebiedsontwikkelingen en de woondeals (zie ook projectlijn 5).
5. Brabantbrede maatregelen	
5a. Aanpak netbewuste nieuwbouw	• Inzicht in de impact van netcongestie op de nieuwbouwopgave in Brabant zoals verwoord in de woondeals en op stedelijke gebiedsontwikkelingen in Brabant (gestart met 3 ontwikkelingen). • Aangehaakt zijn op landelijke ontwikkelingen en discussies over oplossingsrichtingen, zoals het ACM prioriteringskader. • Bewustwording bij gemeenten vergroten over de mogelijke impact van netcongestie op hun woningbouwprogrammering. • Inzicht verkrijgen in de behoefte van de gemeenten richting de provincie op het gebied van netbewuste nieuwbouw. • Helderheid hebben over mogelijke sturing vanuit provincie op netbewuste nieuwbouw (bijvoorbeeld via onze omgevingsverordening). • Helderheid of het zinvol/wenselijk is dat we als provincie pilot projecten in Brabant met middelen ondersteunen.
5b. Aanpak netbewuste verduurzaming bestaande bouw	Volgt.
6. Maatregelen in focusgebieden en individuele casuïstiek	• Nauwere samenwerking tussen overheden en netbeheerders om uitval te voorkomen en als er uitval dreigt gezamenlijk te onderzoeken welke maatregelen vanuit netbeheerders en overheden nodig zijn. • Met netbeheerders bespreken van belangrijke individuele casussen om beter begrip creëren en meer creativiteit ontsluiten. • Focusgebied Beethovendeal: Expertise inbrengen bij specifieke congestie gerelateerde opgaven en daarvoor overzicht houden op de energie opgaven van de Beethovendeal.
7. Investeren in samenwerking	• Heldere samenwerkingsafspraken met Enexis en Tennet. • Duidelijkheid over de samenwerking met de gemeenten en de samenwerking is ingericht.

	• Er is goede afstemming en interne samenwerking met collega's van andere programma's.
8. Kennisopbouw en communicatie	• Er is een stevige basis voor structurele kennisopbouw over netcongestie. • Onze communicatiekanalen zijn ingericht • We delen actief kennis met partners, met name gemeenten.