

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Sent: Wed, 25 Sep 2024 10:57:06 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Subject: Kruisland: gesprek met Steenbergen
Categories: Vandaag doen!!

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

Gisteren hebben 5.1.2.e en ik de gemeente Steenbergen (5.1.2.e) bijgepraat over de MER. Hij is meegenomen in het grondwatermodel en heeft nu veel meer inzicht in de werking van het hydrologisch systeem, de eerste effecten en over zetting en droogteschade. Daarnaast hebben we gesproken over de mogelijkheden van waterberging op en rond het winveld (een perceel dat nog in ons eigendom is). Hij gaf aan dat hij en zijn collega 5.1.2.e hybride enkele van jullie collega's heeft gesproken (de namen zijn hem ontschoten). Hij geeft aan, dat de gemeente Steenbergen nog geen uitspraak wil doen voordat er meer inzicht is in de effecten. Dat komt bij de MER, als deze vrijwel gereed is willen we deze dan ook met hem en zijn collega delen en toelichten, evenals met de andere bevoegde gezagen en in afstemming met jullie uiteraard als coördinerend bevoegd gezag.

Hij sprak nog de wens uit om een bevoegde gezagenoverleg in te plannen, waarbij alle BG's (Steenbergen, Roosendaal, WBD en provincie) én Brabant Water samen spreken over de effecten van de winning en het proces van vergunningverlening. Daar gaat onze voorkeur ook naar uit en ik vraag dan ook aan jullie of dit wat jullie betreft ook een goed idee is en wellicht over een aantal weken alvast ingepland kan worden. De agenda's lopen snel vol.

De MER

De planning van het MER opleveren gaat verschuiven en wordt helaas niet oktober. Redenen zijn het nog moeten opstellen van een nieuwe alinea over KRW, waar we op dit moment intern aan werken en volgende week de aangepaste versie aan RHDHV willen sturen. Heeft de provincie die ook gekregen? De nieuwe planning wordt volgende week besproken met RHDHV en ik wil met 5.1.2.e overleggen welke planning er vanuit de provincie mogelijk is. Dat we nog steeds haast hebben is wel duidelijk, dus we sturen aan op zo min mogelijk uitstel. Ook omdat we de stakeholders hebben laten weten omstreeks oktober de MER op te leveren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e |

5.1.2.e

M: 5.1.2.e

Magistratenlaan 200 | 5223 MA 's-Hertogenbosch |

Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |

brabantWater

bewust.natuurlijk.

| [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) |