

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@enexis.nl> 5.1.2.e
 <5.1.2.e@enexis.nl>
Sent: Mon, 16 Mar 2026 12:17:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantsedelta.nl>;
 "5.1.2.e@brabantsedelta.nl" <5.1.2.e@brabantsedelta.nl>
Cc: "Bas Maes" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantsedelta.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantsedelta.nl>
Subject: Geannuleerd: Overleg inzake Geertruidenberg
Importance: High

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

5.1.2.e heeft mij er vorige week op geattendeerd dat betrokken ambtenaren van de Brabantse Delta, als gevolg van het inplannen van het informele bestuurlijke overleg, inhoudelijke druk op de uitkomst van de vergunningverlening ervaren. Gezien wij grote waarde hechten aan de integriteit van het ambtelijke proces (dat in goede afstemming met betrokken medewerkers van Enexis verloopt), komt dit informele overleg vooralsnog te vervallen.

Mocht het later toch noodzakelijk blijken om het overleg in te plannen, dan wel alvast het verzoek om dan op flexibel met de agenda om te gaan.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Enexis Netbeheer

Willen jullie dit in de juiste agenda's zetten? Dankjewel!

Wat is het geval: per 1 juni 2026 wijzigt Waterschap Brabantse Delta de Legger op en rond HS/MS station Geertruidenberg. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat Enexis geen of beperkt uitbreidingen kan doen op het station.

Worstcasescenario agv de leggerwijziging is dat we géén uitbreidende werkzaamheden meer kunnen doen op HS/MS station Geertruidenberg. Voor toekomstige netuitbreidingen zijn we dan voornamelijk afhankelijk van de realisatie van een nieuw HS/MS station, wat een doorlooptijd kent van ca. 10 jaar. Dat heeft met name impact op de wachtlijst en

congestie. Klanten zullen langer moeten wachten op een aansluiting of verzwaring. Congestie zal ontstaan en zal langer aanhouden door het uitblijven van netuitbreidingen. Buiten dat hebben we nu al te maken met desinvesteringen.

We zijn in goed/ constructief overleg met het Waterschap om de impact (zoveel mogelijk) te mitigeren; maar willen nu vooruitlopend op de uitkomsten informeel in gesprek hoe we verder gaan (met elkaar) indien het waterschap (vanuit haar publieke taak/ wetgevend kader) onvoldoende kan meebewegen.

De afspraak kan ook eind maart plaatsvinden; maar in ieder geval tijdig genoeg om up front te besturen. E.e.a. heb ik ook met ^{5.1.2.e} van Brabantse Delta zo besproken (die deze aanpak onderschrijft)

5.1.2.e

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen:

<https://teams.microsoft.com/meet/36947711923605?p=HooJ6pfWelOj4F7YcM>

Vergadering-id: 369 477 119 236 05

Wachtwoordcode: Ln7D2pv2

[Heeft u hulp nodig?](#) | [Systeemreferentie](#)

Inbellen via telefoon

^{5.1.2.e} „240145689# Nederland, Amsterdam

[Een lokaal nummer zoeken](#)

Telefonische vergadering-id: ^{5.1.2.e} #

Voor organisatoren: [Vergaderopties](#) | [Pincode voor inbellen opnieuw instellen](#)

Het inbelnummer is tegen lokaal tarief te gebruiken. Voor Enexis medewerkers: klik op de Help link voor alle Teams artikelen.

[Privacy en beveiliging](#)
