

**From:** '5.1.2.e'  
**Sent:** Wed, 9 Oct 2024 11:09:32 +0200  
**To:** '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Subject:** RE: drinkwaterwinning Kruisland

Het MER is nog niet gereed en kan nog aangevuld worden.

Een aanpassing of uitbreiding van de te nemen moederbesluiten lijkt mij juridisch geen reden om opnieuw te beginnen.

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Verzonden:** maandag 23 september 2024 15:50  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Onderwerp:** FW: drinkwaterwinning Kruisland

Ter informatie

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Verzonden:** maandag 23 september 2024 15:37  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@odzob.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>  
**Onderwerp:** drinkwaterwinning Kruisland

5.1.2.e

In het overleg van vandaag met de gemeente Steenberg is geconstateerd dat het ontwikkelen van een nieuwe drinkwaterwinning in West-Brabant van groot belang is voor de provincie. De provincie heeft een zorgplicht voor de drinkwatervoorziening en dient zorg te dragen voor voldoende drinkwaterbronnen van voldoende kwaliteit. Vanuit deze zorgplicht is met Brabant Water in een bestuursovereenkomst afgesproken dat een nieuwe drinkwaterwinning van 3,5 mln m3 nodig is in West-Brabant. De ILT en de Zuidelijke Rekenkamer zijn overigens recent behoorlijk kritisch geweest over hoe provincies/Noord-Brabant de zorgplicht voor de drinkwatervoorziening invult.

De gemeente Steenberg heeft aangegeven dat het de mening over de drinkwatervoorziening nog niet heeft bepaald omdat het de effecten van de grondwateronttrekking nog niet kent. De gemeente kan zich voorstellen dat het pas op het moment dat de omgevingsvergunning voor de activiteit grondwateronttrekking onherroepelijk is, tot definitieve standpuntbepaling en, gekoppeld daaraan, tot vergunningverlening komt. Voor de provincie is van belang dat het vergunningstraject een korte doorlooptijd heeft. Wij zetten daarom op een rijtje wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende keuzes in het vergunningstraject, zoals projectbesluit, provinciale bopa, gecoördineerde vergunningverlening en vergunningverlening door de diverse bevoegde gezagen apart. We kijken daarbij naar doorlooptijd, juridische houdbaarheid, transparantie voor de burger, efficiency e.a.. Ook nemen we daarbij mee hoe het MER zich verhoudt tot de diverse varianten. De gemeente gaf namelijk aan dat het misschien een aanvulling op de MER wil of zelfs een nieuwe MER.

Groet,

5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e @brabant.nl | Team Grondwater | Programma Water en Bodem | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | [www.brabant.nl/water](http://www.brabant.nl/water) | Twitter: @5.1.2.e | Bezoekadres: Brabantlaan 1 | 5216 TV 's-Hertogenbosch | werkdagen: ma, di, wo, do, vr.

