

Procesplanning bestuursovereenkomst Duutzame Polder

Tekstvoorstellen over discutabele punten

Ambtelijke voorzet	2-jun-21
Voorstellen toezenden aan bestuurders	4-jun-21
Bestuurlijke discussie en besluitvorming	7-jun-21

Uitschrijven overige onderdelen

Ambtelijke uitwerking	9-jun-21
concept overeenkomst gereed	11-jun-21

Interne juridische toets per partij

week van 13 juni

Afronden tot definitief concept

Ambtelijk overleg	23-jun
Definitief concept naar bestuurders	25-jun

Bestuurlijke accordering

Bestuurlijk Teams overleg	30-jun indien nodig
---------------------------	---------------------

Interne bestuurlijke procedures

accordering EZK, GS en B&W's	week van 12 juli
------------------------------	------------------

Ondertekening

14-jul