


TIJDLIJN AFRONDING MER EN PROCES NAAR BESLUITVORMING

Versie 1.0 d.d. 12 december 2024

Aandachtspunten:

1. Tijdstip bepalen van bekend maken MER. Afgesproken is als de aanvraag ingediend wordt maar dat duurt erg lang. Optie om bekend te maken op het moment dat de BG's consensus hebben over de procedure (en na 10 maart als de MER gereed is)
2. Communicatie afstemmen op elkaar. Ambtelijk nadrukkelijk aandacht geven. Hoe houden we elkaar op de hoogte van persuitingen/ berichten vanuit onze organisaties/ lobby en berichten van stakeholders?

Tijdljn



Toelichting

December						
Datum	Wat	Wie	Doel	Onderwerpen	Acties	Wie
12-12	Fysiek overleg bestuurlijk	DB Waterschap 5.1.2.e ... 5.1.2.e Saskia Boelema	Optreden als één overheid om de winning samen mogelijk te maken		Annotatie aan 5.1.2.e/Saskia Voorzitter	5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e
9-12	Fysiek overleg ambtelijk	Steenbergen 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Inhoudelijke toelichting effecten van de winning (presentatie)	Grondwaterstand Effecten op bovengrond, natuur, zetting en droogte	Aandachtspunten en presentatie doorsturen	5.1.2.e

TIJDLIJN AFRONDING MER EN PROCES NAAR BESLUITVORMING

Versie 1.0 d.d. 12 december 2024

		BW ^{5.1.2.e} (RHDHV) ^{5.1.2.e}		Landschappelijke inpassing, winveld inrichting, Ophalen vragen en zorgen vanuit bestuur, raad en omgeving		
20-12	Processtap	BW	Concept-MER ter lezing aan Brabant Water	BW leest als opdrachtgever het MER en geeft reactie voor 10 januari	Lezen MER	BW
Januari						
Datum	Wat	Wie	Doel	Onderwerpen	Acties	Wie
In te plannen januari	Hybride overleg	Bevoegde gezagenoverleg met BW. Ambtelijk/ hybride Provincie initieert Halderberge (niet BG) is uitgenodigd, ziet geen rol voor zichzelf in deze.	Proces tot besluitvorming bespreken	Wie is verantwoordelijk voor welk besluit? Welke instrumenten kunnen worden ingezet? Menukaart vanuit de provincie Dit is een eerste bijeenkomst, een tweede wordt gepland in februari en gaat over de procedurekeuze. Tussen 1 ^e en 2 ^e overleg kan intern ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsvinden.	Reageren op datumprikker die door provincie is gestuurd.	Ieder BG
In te plannen	Overleg	Bevoegde gezagen	Vooroverleg: Conditionele onderzoeken, indieningsvereisten bespreken	Indieningsvereisten bespreken zodat BW de aanvragen alvast kan voorbereiden. Dit kan los van de vraag welke procedure wordt gevolgd. Onderzoeken etc. kunnen alvast worden uitgevoerd.	Afspraken inplannen	BW en RPS
Januari	Overleg	Steenbergen/ Roosendaal ambtelijk met BW/RHDHV	Kennis delen over de effecten van de winning	Roosendaal: informeren. Steenbergen: als gewenst; tweede overleg over inhoud en effecten van de winning, indien gewenst door de gemeenten.		
27-1	Overleg	Alle bevoegde gezagen ambtelijk, BW en RHDHV Teamsmeeting,	Toelichting op het eindconcept MER. Het MER wordt direct daarna verstrekt.	Voordat het MER gedeeld wordt, krijgen de ambtelijke bevoegde gezagen een toelichting, zodat het lezen gemakkelijker gaat. RHDHV geeft een toelichting.	Organiseren van de lezing intern	Alle bevoegde gezagen

TIJDLIJN AFRONDING MER EN PROCES NAAR BESLUITVORMING

Versie 1.0 d.d. 12 december 2024

27-1/ 21 februari	Processtap	Lezen en opmerkingen op eindconcept MER	Alle bevoegde gezagen lezen het MER	Opmerkingen en verbeteringen in een vast format, één per organisatie, retour uiterlijk 21 februari (drie weken) In deze periode is er een inloophmoment digitaal om vragen te stellen.		WBD/Steenbergen/ Roosendaal/ PNB/.
Februari						
Datum	Wat	Wie	Doel	onderwerpen	Acties	Wie
In te plannen	Processtap	Bevoegde gezagenoverleg met BW. Ambtelijk/ hybride Provincie initieert	Proces tot besluitvorming bespreken	BG's hebben intern overleg gehad over de uitkomsten van de eerste bijeenkomsten. In dit tweede overleg proberen we te komen tot keuze van een bepaalde procedure.		leder BG
21-2	Processtap	Bevoegde gezagen ambtelijk hebben de MER kunnen lezen en reacties kunnen geven.	Reacties gebundeld aan BW	Alle BG's leveren hun reactie gebundeld per organisatie aan BW. Deze stuurt door aan RHDHV.	Harde termijn	leder BG
10 maart	Processtap	RHDHV	maakt het definitieve eindconcept	Oplevering in de week van 10 maart		
? suggestie in te plannen	Proces	BW/PNB/ Steenbergen/ Roosendaal/ WBD	Bestuurlijk Overleg Steenbergen, WBD/ PNB/ Roosendaal	Voorstel agenda: Procesafspraken vanuit provincie met de andere bevoegde gezagen De (gekozen) route of opties voor een route Sessie met AB WBD/ evt gemeenteraden	Provincie initieert de uitnodiging	5.1.2.e
??	Proces	BW WBD PNB	AB WBD informatiebijeenkomst	Waarom deze winning Grondwaterconvenant Brabantbreed irt deze winning Watersysteem- effecten op maaiveld voor oa natuur en landbouw	Provincie initieert bij een wens vanuit de griffie. BW ondersteunt inhoudelijk.	5.1.2.e
??	Proces	PNB Gemeenteraad Steenbergen, Roosendaal	Gemeenteraad/raden Steenbergen en Roosendaal	Idem als AB	Idem als AB	5.1.2.e

TIJDLIJN AFRONDING MER EN PROCES NAAR BESLUITVORMING

Versie 1.0 d.d. 12 december 2024

Datum	Wat	Wie	Doel	Onderwerpen	Acties	Wie
April	Processtap	BW/RPS	(Concept)aanvragen voor de vergunningen indienen	BW dient de (concept)aanvragen voor de vergunningen in bij de bevoegde gezagen. Een en ander conform afspraken uit BG-overleg of zelfstandig. MER als bijlage		