

Betreft: Agenda werkoverleg overdracht VABIMPULS 2025
Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e (BrabantAdvies), 5.1.2.e
 (VABIMPULS), 5.1.2.e 5.1.2.e & 5.1.2.e 5.1.2.e
 (PNB)
Verhinderd: 5.1.2.e (VABIMPULS)

1. Opening en mededelingen

5.2.2 (portefeuillehouder **VABIMPULS** voor de nieuwe organisatie sluit voor het eerst aan.

2. Invulling overgang VABIMPULS van BrabantAdvies naar Provincie Noord-Brabant

a. Opdrachtgeverschap VABIMPULS (5.1.2.e)

Het opdrachtgeverschap van VABIMPULS gaat op 1 april 2025 over van BrabantAdvies naar provincie Noord-Brabant. De opdrachtverlening aan de projectorganisatie VABIMPULS gaat via de provincie verlopen. De ICT-ondersteuning blijft tot en met 31 december 2025 bij BrabantAdvies. De formele opdrachtverlening hiervoor volgt, nadat het Werkplan VABIMPULS is vastgesteld:

- Hoe verloopt de samenwerking? Is er verder nog iets nodig?

b. Overdracht data aan provincie (5.1.2.e)

5.1.2.e zocht de juridische details over de overdracht van de data uit (zie bijlage algemene inkoopvoorwaarden BrabantAdvies). Uit de bijlage blijkt dat de rechten met betrekking tot de data bij de provincie rusten. Afspraak is dat BrabantAdvies de data naar de provincie overdraagt als de overeenkomst eindigt. Voor de dossiers die per 1 januari 2025 zijn gestart moet dit nog gebeuren. De privacy officer van de provincie ziet op basis van de algemene inkoopvoorwaarden geen AVG-risico's. BrabantAdvies moet zelf een besluit nemen over het vernietigen van de data als de overeenkomst afgelopen is.

- Wat is er nog nodig voor een zorgvuldige overdracht van data?

c. Telefonische bereikbaarheid (5.1.2.e)

De telefonische bereikbaarheid is per 28 april 2025 overgeschakeld van BrabantAdvies naar provincie Noord-Brabant. Daarmee is aan dit actiepunt voldaan.

d. Aanpassen werkplan VABIMPULS (5.1.2.e)

5.1.2.e zou n.a.v. het werkoverleg van 17 april de financiële cijfers in het Werkplan VABIMPULS aanpassen. 5.1.2.e zou reageren op het concept Werkplan, zodat 5.1.2.e het Werkplan definitief kan maken. Dit is (nog) niet gedaan.

- Wat is er nog nodig om tot een definitief werkplan te komen?

e. Afsluiting VABIMPULS

Op 25 september is er een bijeenkomst ter afsluiting van VABIMPULS "oude stijl".

- Hoe gaat de werkgroep die dit organiseert? Is er nog meer nodig?

3. Communicatie

Doordat BrabantAdvies niet meer de formele opdrachtgever is van VABIMPULS en de telefonische bereikbaarheid is overgeschakeld naar de provincie kloppen de teksten op de website van BrabantAdvies niet meer. In de bijlage een nieuw tekstvoorstel voor op de website van BrabantAdvies.

- Zijn we akkoord met de tekst? En is er nog meer nodig op de website?

4. Reactie op brief PRL

De PRL stuurde een brief over de overdracht VABIMPULS van BrabantAdvies naar de provincie.

- Wat is de stand van zaken m.b.t. een reactie van de provincie op deze brief?

5. Rondvraag

Actielijst n.a.v. overleg 17 april.

	Actiepunt	Actiehouder(s)	Deadline	Toelichting/aandachtspunt
1	Opdrachtgeverschap VABIMPULS	5.1.2.e	30 april	De formele opdrachtverlening voor ICT aan BrabantAdvies volgt binnenkort. De opdrachtverlening aan de projectorganisatie VABIMPULS gaat via de provincie verlopen.
2	Overdracht data aan provincie	5.1.2.e	16 april	5.1.2.e zoekt nog enkele juridische details uit.
3	Telefonische bereikbaarheid overschakelen naar provincie	5.1.2.e	28 april	Op 28 april kan 5.1.2.e aangeven of de bereikbaarheid dan over kan naar de Provincie.
4	Emailstructuur overdragen aan provincie	5.1.2.e en 5.1.2.e	16 april	Besluit: dit is niet nodig
5	Organisatie intervisiebijeenkomsten	5.1.2.e	1 juli	Is verwerkt in werkplan
6	Nieuwsbrieven in overgangsfase	5.1.2.e	1 juli	Is verwerkt in werkplan
7	Aanpassen werkplan VABIMPULS	5.1.2.e	16 april	5.1.2.e gaat de financiële cijfers nog updaten en dan komt er een nieuw werkplan
8	Afsluiting VABIMPULS	5.1.2.e en 5.1.2.e	1 juli	25 september is de afsluiting.
9	Reactie op brief PRL	5.1.2.e	30 april	Is onderweg