

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Sent: Mon, 20 Jan 2025 14:53:16 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Subject: Afspraken overleg regulier 20-01

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

Uit het regulier overleg haal ik de volgende actiepunten die voor 18 februari zijn afgerond:

1. Er is onvoldoende duidelijk hoe de coördinatie van de besluitvorming concreet kan worden ingevuld. 5.1.2.e gaat een interne advocaat raadplegen om hier een concreet overzicht van te maken.
2. De planning: het uitgangspunt van de provincie, welke Brabant Water onderschrijft is kiezen voor de snelste procedure mét het minste afbreukrisico. Juridisch en op procedure 5.1.2.e schetst de planning van de aanvragen wanneer deze gelijktijdig en opeenvolgend worden ingediend. De provincie moet dat invullen voor de planning van het projectbesluit; er moeten keuzes gemaakt worden over de planning van de verschillende fasen van de procedure, de mate van het participatieproces daartussen en de interne doorloop. Daarnaast schetst de provincie de voors en tegens van een projectbesluit ten opzichte van de andere keuzes.

overig

3. De vraag van Brabant Water om een tussentijds advies van de Commissie MER te vragen dient de provincie, mede in het licht van de uitgangspunten snel en juridisch houdbaar, kritisch te ontvangen. Brabant Water beraadt zich nog op de definitieve vraag aan de provincie. Zal waarschijnlijk ook gemeld worden in het BO met Saskia.

Vergeet ik nog een actie, mail gerust.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e |

5.1.2.e

M: 5.1.2.e

Magistratenlaan 200 | 5223 MA 's-Hertogenbosch |

Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |

brabantWater

| [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) |