



Outlook

RE: Gevraagd advies ontvangen S0380029

Van 5.1.2.e <5.1.2.e> @brabant.nl>**Datum** Vr 10-12-2021 11:15 uur**Aan** 5.1.2.e <5.1.2.e> @brabant.nl>

Hoi 5.1.2.e

Bedankt voor het invullen van het adviesformulier.

Je geeft aan dat je het verlengingsverzoek in het BO wilt afstemmen.
Wil je me een seintje geven als dit is gebeurd en wat hieruit naar voren is gekomen?
Dan kan ik daarna verder met het besluit tot wijziging subsidieverlening.

Alvast bedankt.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @brabant.nl <5.1.2.e> @brabant.nl>**Verzonden:** donderdag 9 december 2021 21:14**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e> @brabant.nl>**Onderwerp:** Gevraagd advies ontvangen S0380029

Je hebt een adviesvraag uitgezet bij een collega.

Vraag:

Dag 5.1.2.e Zoals vanmiddag telefonisch besproken, tref je in de bijlage het adviesformulier aan.
Graag jouw reactie. Alvast bedankt. 5.1.2.e 5.1.2.e

Antwoord:

Hierbij het advies samengevat uit bijgevoegd adviesformulier subsidies: Omdat de vertraging tijdig is gemeld, er geen redenen het uitstel niet te honoreren en de beschikbare informatie voldoende is om het besluit op te baseren, is het advies: 1. Besluiten om de uiterlijke opleverdatum van het project Bestemmingsplan Heesch West te wijzigen van 31 december 2021 naar 31 december 2023. 2. Vanwege de lange looptijd in de brief de GR te herinneren aan metname de rapportage verplichtingen bij de afrekening en de verplichting tot het tijdig melden van vertraging, afwijking en het eventueel niet definitief woprdn van het bestemmingsplan.

Dit advies is afgehandeld en kun je terug vinden in onderstaande case.

[S0380029](#)

Inhoud: verzoek tot uitstel looptijd project door gemeente oss voor Regionaal Bedrijventerrein Heesch West" op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant