

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Sent: Tue, 20 Aug 2024 09:48:13 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantwater.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabant.nl>
Subject: Re: Kruisland MER: afspraken 19 augustus

Dag 5.1.2.e
Bedankt voor het doorgeven. 5.1.2.e is volgens mij al goed aangehaakt en ik hoop dat t niet al te veel werk is deze week. We hadden zelf ook rekening gehouden dat we eerder in de week een concept zouden krijgen . We houden er rekening mee dat de provincie /water niet de tijd heeft gekregen die nodig was.
Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
Verzonden: Tuesday, August 20, 2024 9:39:51 AM
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
Onderwerp: RE: Kruisland MER: afspraken 19 augustus

5.1.2.e

Ik heb nog een winstwaarschuwing.

Ik had verwacht dat jullie vorige week de stukken rechtstreeks aan 5.1.2.e zouden sturen. In de planning stond dat we de stukken rond 12 aug zouden ontvangen. 5.1.2.e had vorige week tijd gereserveerd om hiernaar te kijken omdat ze alleen nog woensdag werkt en dan vakantie (tot 11 sept) heeft.

Dus we weten niet of 5.1.2.e alle stukken goed heeft kunnen bekijken.

Groet

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e | 5.1.2.e | Programma Milieu en Energie | Telefoon 5.1.2.e
| Postadres: Postbus 90.151, 5200MC 's-Hertogenbosch | Bezoekadres: Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
| Afwezig: vrijdag |



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2024 09:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabant.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantwater.nl>
Onderwerp: Kruisland MER: afspraken 19 augustus

5.1.2.e en 5.1.2.e

Bedankt voor het prettige gesprek gisteren. Als ik het goed heb, zijn de volgende afspraken gemaakt:

De MER definitief concept deelt 5.1.2.e direct met 5.1.2.e en 5.1.2.e en 5.1.2.e / natuur. 10 september gaan uiterlijk alle aanvullingen en opmerkingen naar RHDHV.

12 september is er al een afspraak ingepland om deze te bespreken.

Vergunningen- projectbesluit vs. gemeentelijk ruimtelijk besluit:

1. De provincie gaat (ws week 9-13 sept) met Steenbergen een gesprek aan over projectbesluit door de gemeente of een ruimtelijk besluit door de gemeente. 5.1.2.e plant daarvoor alvast een afspraak in met de gemeente Steenbergen.
2. Eerste inzet is dat Steenbergen het ruimtelijk besluit (BOPA) gaat behandelen; dan sturen wij het principeverzoek aan hen ter behandeling.
3. Als Steenbergen ambtelijk niet 5.2.1 / kan: 5.1.2.e schaaft bestuurlijk op: gedeputeerde en wethouder hebben dan contact.
4. Als Steenbergen dan nog niet 5.2.1 / kan: gedeputeerde kan besluiten om een projectbesluit te nemen vanwege algemeen belang en spoedeisendheid. Er wordt dan vanuit provincie een bestemming waterwinning op het winveld gelegd. Dat gaat overigens altijd in overleg met de gemeente.

De provincie is sowieso bevoegd gezag voor de onttrekkingsvergunning (v/h watervergunning). Het ontwerpbesluit daarvoor wordt gelijktijdig met de MER ter inzage gelegd. Of de provincie dan ook gelijktijdig een projectbesluit neemt voor de ruimtelijke bestemming is nog niet duidelijk.

Als ik iets vergeten ben of onjuist heb geïnterpreteerd, graag een mail terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e |

5.1.2.e

M: 5.1.2.e

[Magistratenlaan 200 | 5223 MA 's-Hertogenbosch |](#)

[Postbus 1068 | 5200 BC 's-Hertogenbosch |](#)

brabantWater
bewust.natuurlijk.

| [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) |

Provincie Noord-Brabant

[Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch](#)

5.1.2.e | [Contactformulier](#) | [Brabant.nl](#)

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Laatste editie [Brabant Magazine](#) of volg op [Instagram](#)!