

MEMO Beoordeling wijzigingsverzoek

Invulinstructie:

- Je beoordeelt in deze stap of de ingediende wijziging van het project voldoet. In de provmax-variant maak je gebruik van het voorwerk van de provincie.
- Het is van belang je vooraf goed in te lezen in de regelgeving, kaders en het project zelf, zodat je kan controleren of de wijziging passend is. Lees ook de Werkinstructie voor het afhandelen van een wijziging en herbeoordeling in Navision. In dit memo zijn vragen voorzien van toelichting middels een uitklapveld of een bijlage. Hierin vind je een invulinstructie en een verwijzing naar relevante informatiebronnen.
- Zorg voor een navolgbare beoordeling en maak gebruik van de vijf W's in je beoordeling: Wie, Wat, Wanneer, Waarmee en Waarom. Meer tips over auditproof schrijven vind je op Samenwerkingspleio.
- Indien je conclusie is dat de wijziging aanleiding geeft tot een herbeoordeling, start je dit proces op in Navision en vul je het bijbehorende memo in.
- Upload het document in Navision als je de beoordeling hebt afgerond. RVO1 vult tevens de checklist wijziging in Navision in.

Algemene Gegevens	
Openstelling	Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
Projectnummer	PROJ-00105
Naam project	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en 5.1.2.e
Wijze ontvangst wijzigingsverzoek	Als wijziging via Navision

Gegevens beoordelaar	
Beoordelaar (naam)	5.1.2.e
Beoordelaar aanpassingen (naam)	
Datum afronding beoordeling	6-12-2018
Toelichting beoordelaar	

1. Is het wijzigingsverzoek op de juiste wijze ingediend?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<p><i>Toelichting:</i></p> <p>Wijzigingen zijn verzoeken tot aanpassingen in de uitvoering van het projectplan. Wijzigingen worden aangevraagd op initiatief van de aanvrager. Wijzigingen kunnen via Navision binnen komen, verwerkt zitten in een voortgangsrapportage of bijvoorbeeld via de mail gemeld worden. Soms wordt er alleen een melding gedaan. Meldingen hoeven niet te worden beoordeeld.</p> <p>Meer informatie vind je in het 5.1.2.e EFMZV-ELFPO(POP3) op Samenwerkingspleio.</p>

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Ja, de wijziging is op de juiste wijze, via Navision, ingediend.

2. Is het wijzigingsverzoek juist ondertekend?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Uit een buiten Navision ingediend wijzigingsverzoek moet blijken dat deze is ingediend door de aanvrager of de gemachtigde. Een derde partij kan de wijziging niet aanvragen.

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Ja, de wijziging is op de juiste wijze, via Navision, ondertekend.

3. Past de wijziging binnen de voorwaarden van de regeling?

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

Je controleert in deze stap of de wijziging voldoet aan de voorwaarden van de regeling en meer specifiek de beschikking.

De aanvrager is conform (model)verordening verplicht om onverwijld de wijziging te melden. Dat houdt in, meteen, direct, onmiddellijk. Aanvrager is niet verplicht om een verzoek tot wijziging in te dienen voordat hij/zij de wijziging doorvoert, tenzij de provinciale regeling anders bepaalt.

Indien de wijziging niet passend blijkt, check dan of een sanctie van toepassing is.

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Ja. De beschikking is afgegeven op 20 november 2017. De activiteiten dienen binnen 3 jaar na datum beschikking te worden voltooid. Dat wil zeggen op uiterlijk 19 november 2020.

De redenen om de termijn van 3 jaar te verlengen zijn echter zwaarwegend te noemen: de werkzaamheden binnen dit project zijn namelijk seizoenafhankelijk. Denk aan het aanplanten van bomen en struiken, in het najaar/de wintermaanden. Doordat de definitieve beschikking eind november 2017 is afgegeven, was het niet meer mogelijk om het najaar/de wintermaanden van seizoen 2017/2018 te benutten. Op grond van art. 1.9, lid 1, sub f, en om bovengenoemde redenen, is de einddatum aangepast naar 30 april 2021. Deze datum ligt vóór de uiterlijke datum van 1 april 2023 om een vaststelling in te dienen. De einddatum van het project wijzigt van 30 april 2020 naar 30 april 2021.

De uiterlijke datum om de subsidieactiviteiten te voltooien wijzigt daardoor van 19 november 2020 naar 30 april 2021. Buiten de termijnverandering is de wijziging niet van invloed (op de rest) van de verleningsbeschikking.

4. Heeft het wijzigingsverzoek gevolgen voor de verleningsbeschikking?

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

Wijzigingen kunnen resulteren in een aangepaste verleningsbeschikking. Denk daarbij aan een verschuivingen tussen begrotingsposten of een lager subsidiebedrag. Hiervoor start je na afronding van deze beoordeling op wijziging in Navision de herbeoordeling van de verlening op. Zie ook conclusie bij deze memo en de Werkinstructie voor het afhandelen van een wijziging en herbeoordeling in Navision.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de verleningsbeschikking zijn bijvoorbeeld kleine wijzigingen in het projectplan die niet van invloed zijn op de resultaten. Wanneer een einddatum wijziging gevraagd wordt, en deze is opgenomen in de verleningsbeschikking, moet beoordeeld worden of dit van invloed is op de rest van de verleningsbeschikking, indien dit niet het geval is, kan worden volstaan met een beslissing op wijziging. Onderbouw altijd je antwoord.

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

De einddatum van het project wijzigt van 30 april 2020 naar 30 april 2021. De uiterlijke datum om de subsidieactiviteiten te voltooien wijzigt daardoor van 19 november 2020 naar 30 april 2021. Buiten de termijnverandering is de wijziging niet van invloed (op de rest) van de verleningsbeschikking.

5. Heeft het wijzigingsverzoek gevolgen voor een betaal- of vaststellingsbeschikking?

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

Een wijziging kan gevolgen hebben voor het betaalverzoek of de subsidievaststelling. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde kostencategorieën of een latere einddatum. Je rondt daarom eerst het wijzigingsverzoek inclusief herbeoordeling af, alvorens je het betaalverzoek verder beoordeelt.

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Alvorens betaalverzoek of vaststelbeschikking wordt beoordeeld, wordt eerst dit wijzigingsverzoek beoordeeld.

6. Heeft de wijziging gevolgen voor de positie van het project op de ranglijst?

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

Een project kan dermate wijzigen, dat hierdoor de ranking van het project wijzigt. Je dient dan goed na te gaan of het project nog steeds subsidiabel is.

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Nee. Enkel de einddatum wordt gewijzigd.

7. Kan de wijziging worden goedgekeurd?

- Ja, leg de conclusie vast in onderstaande tabel en volg actie afhandeling op
 Nee, wijs het verzoek af

Toelichting:

Een wijzigingsverzoek leidt altijd tot een formeel besluit, ook als deze wordt afgewezen. Op basis van de voorgaande vragen geef je hier je conclusie.

Indien de wijziging niet akkoord is, mag de aanvrager de wijziging niet doorvoeren in zijn project.

Indien de wijziging wel akkoord is en van invloed is op de rangschikking en/of verleningsbeschikking, voer je een herbeoordeling van de verlening uit. Dit kan resulteren in een gewijzigde verleningsbeschikking. Geef in de onderstaande tabel bij conclusie aan op welke onderdelen de wijziging van invloed is:

Zie bijlage Invulinstructie memo beoordeling wijzigingsverzoek voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Ja. De beschikking is afgegeven op 20 november 2017. De activiteiten dienen binnen 3 jaar na datum beschikking te worden voltooid. Dat wil zeggen op uiterlijk 19 november 2020.

De redenen om de termijn van 3 jaar te verlengen zijn echter zwaarwegend te noemen: de werkzaamheden binnen dit project zijn namelijk seizoenafhankelijk. Denk aan het aanplanten van bomen en struiken, in het najaar/de wintermaanden. Doordat de definitieve beschikking eind november 2017 is afgegeven, was het niet meer mogelijk om het najaar/de wintermaanden van seizoen 2017/2018 te benutten. Op grond van art. 1.9, lid 1, sub f, en om bovengenoemde redenen, is de einddatum aangepast naar 30 april 2021. Deze datum ligt vóór

de uiterlijke datum van 1 april 2023 om een vaststelling in te dienen. De einddatum van het project wijzigt van 30 april 2020 naar 30 april 2021.

De uiterlijke datum om de subsidieactiviteiten te voltooien wijzigt daardoor van 19 november 2020 naar 30 april 2021. Buiten de termijnverandering is de wijziging niet van invloed (op de rest) van de verleningsbeschikking.

Conclusie wijziging

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking/invloed op:		Actie afhandeling
1. <input type="checkbox"/>	Geen invloed op beschikking	Verwerk wijziging in Navision en stel brief op
Memo herziene beoordeling instapcriteria		
2. <input type="checkbox"/>	Gegevens aanvraag en aanvrager	vraag 1 - 3
3. <input type="checkbox"/>	Voorwaarden subsidieaanvraag	vraag 4 - 10
Memo herziene beoordeling verlening		
4. <input type="checkbox"/>	Aanbestedingsplicht	vraag 1
5. <input type="checkbox"/>	Beoordeling aangevraagde kosten	vraag 2 - 8
6. <input type="checkbox"/>	Inkomsten en besparingen	vraag 9
7. <input type="checkbox"/>	Uitsluiting van subsidiemisbruik	vraag 10 - 13
8. <input checked="" type="checkbox"/>	Beantwoord bij iedere herziene verlening	vraag 14 - 17

Toelichting:

Denk goed na over de aard en de gevolgen van de wijziging. Bovenstaande tabel is een hulpmiddel om te bepalen wat de aard en gevolgen zijn van de wijziging. Geef in je onderbouwing aan hoe je tot het antwoord bent gekomen en beschrijf de gevolgen.

Onderbouwing antwoord:

De beschikking is afgegeven op 20 november 2017. De activiteiten dienen binnen 3 jaar na datum beschikking te worden voltooid. Dat wil zeggen op uiterlijk 19 november 2020. De redenen om de termijn van 3 jaar te verlengen zijn echter zwaarwegend te noemen: de werkzaamheden binnen dit project zijn namelijk seizoenafhankelijk. Denk aan het aanplanten van bomen en struiken, in het najaar/de wintermaanden. Doordat de definitieve beschikking eind november 2017 is afgegeven, was het niet meer mogelijk om het najaar/de wintermaanden van seizoen 2017/2018 te benutten. Op grond van art. 1.9, lid 1, sub f, en om bovengenoemde redenen, is de einddatum aangepast naar 30 april 2021. Deze datum ligt vóór de uiterlijke datum van 1 april 2023 om een vaststelling in te dienen. De einddatum van het project wijzigt van 30 april 2020 naar 30 april 2021.

Het wijzigingsverzoek heeft dus invloed op de beschikking: de uiterlijke datum om de subsidieactiviteiten te voltooien wijzigt van 19 november 2020 naar 30 april 2021. Buiten de termijnverandering is de wijziging niet van invloed (op de rest) van de verleningsbeschikking.