

Planning def. besluitvorming

Planning coördinatie uitvoeringsbesluiten Activiteit	Actiehouder	Weeknr. Planning	2017	2018																																												
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Tervisielegging ontwerpbesluiten	--	4-nov-17 - 15-dec-17																																														
Doorsturen ingekomen zienswijzen aan BG's + communicatie planning	NBIC	21-dec-17																																														
Opstellen concept Zienswijzennota	NBIC	4-dec-17 - 12-mrt-18																																														
Afstemmen concept Zienswijzennota	BG's	29-jan-18 - 9-mrt-18																																														
Oplevering Zienswijzennota voor formele review	NBIC	12-mrt-18 - 16-mrt-18																																														
Reviewronde Zienswijzennota	BG's	19-mrt-18 - 30-mrt-18																																														
Oplevering definitieve Zienswijzennota	NBIC	2-apr-18 - 8-mei-18																																														
Opstellen termijnbrief	NBIC	5-mrt-18 - 9-mrt-18																																														
Uitdoen termijnbrief	Prov. NB	12-mrt-18 - 16-mrt-18																																														
Aanlevering tekstblokken procedure-omschrijving	NBIC	12-mrt-18 - 16-mrt-18																																														
Bijlagen bij aanvragen controleren op laatste versie en eventueel opschonen oude bijlagen bij aanvragen	NBIC	19-mrt-18 - 13-apr-18																																														
Aanpassen uitvoeringsbesluiten	BG's	16-apr-18 - 25-mei-18																																														
Controleren uitvoeringsbesluiten	NBIC / Prov. NB	28-mei-18 - 8-juni-18																																														
Besluitvorming uitvoeringsbesluiten	BG's	11-juni-18 - 6-juli-18																																														