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Provincie Noord-Brabant

Annotatie
Onderwerp Datum
Stuurgroepvergadering 1 juli 26 juni 2025
Documentnummer
Aan
Datum en tijdstip aanwezig Wilma Dirken
1juli 2025 om 17:15 Kopie aan
Bas Maes
Soort bijeenkomst en activiteit 512e
Stuurgroep Powerport regio Moerdijk van
5.1.2.e
Locatie Telefoon
Digitaal MS Teams Email
51.2.e  @brabant.nl
Programma
1. Opening
2. Vaststellen notulen stuurgroep 3 juni en bestuurlijk overleg 10 juni
3. Grip op grond
4, Memo plan van aanpak fase 3
5. Verlening opdracht onafhankelijk procesregisseur

2. Vaststellen notulen stuurgroep 3 juni en bestuurlijk overleg 10 juni
Er zijn geen opmerkingen op de notulen

3. Grip op grond
Achtergrond proces

In de stuurgroep van 10 juni jl. is het onderdeel ‘grip op grond’ ter tafel gekomen. In deze
stuurgroep is afgesproken dat de gemeente Moerdijk het voorkeursrecht zo spoedig
mogelijk zal gaan vestigen voor de ontwerptafel, ook in het belang van provincie en rijk. Het
collegebesluit en de toezending van het besluit aan eigenaren, en de inschrijving van het
besluit in kadaster, bepaalt de datum van ingang van het voorkeursrecht. Daarmee wordt
de vestiging van het voorkeursrecht door de gemeente Moerdijk voorzien op 3 of 4 juli
aanstaande. Dit is in de periode tussen de stuurgroep van 10 juni jl. en nu voorbereid.
Tijdens de stuurgroep van 10 juni jl. is ook afgesproken om de financiéle risico’s en
consequenties inzichtelijk te maken en is de intentie uitgesproken om hier onderling
(gemeente, rijk en provincie) uit te komen. Voor de korte termijn is afgesproken onderlinge
afspraken te maken voor de periode dat het voorkeursrecht al wel gevestigd is en er nog
geen langdurige financiéle afspraken zijn.

Op dit moment is er nog geen inzicht in ontwerptafelverband ten aanzien van de financiéle
consequenties en risico’s van het voorkeursrecht. Tijdens de stuurgroep van 10 juni jl. is ook
al uitgesproken dat dit waarschijnlijk nog niet inzichtelijk zal zijn tijdens de stuurgroep van 1
juli as. De pre-taxatie die op dit moment wordt uitgevoerd zal hier inzicht in verschaffen.
Hiermee zal inzicht ontstaan in de benodigde financiering voor het verwerven van de



gronden, maar ook van de waarde die deze grond heeft wanneer deze ingebracht wordt in
een exploitatie voor gebiedsontwikkeling. Dit zal voor besluitvorming in de stuurgroep van
eind augustus ingebracht worden en gereed zijn. Dit is ook voor de langere termijn van
belang voor de financiering.

Het voorliggende voorstel gaat in op verwerving en financiering op korte termijn.

Aanleiding voorliggend voorstel

Op 11 september 2025 dient de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk het
voorkeursrecht te bekrachtigen (binnen 3 maanden na collegebesluit voor vestigen
voorkeursrecht). De gemeente Moerdijk zoekt comfort in het dragen van risico en financién
voordat zij een raadsbesluit nemen. Daarnaast is in de stuurgroep van 10 juni jl.
afgesproken om voor de korte termijn tot afspraken te komen wanneer er grond wordt
aangeboden. Daarom is tussen de overheden verkend wat op korte termijn mogelijkheden
zouden kunnen zijn om hier invulling aan te geven.

Toelichting op voorstel

Dit voorstel met de inventarisatie van mogelijkheden voor de korte termijn is op 26 juni jl.
definitief geworden vanuit het ambtelijk kernteam. Dat betekent, zoals we ook ambtelijk
hebben vermeld aan het kernteam, dat we niet meer naar GS kunnen voor een mandaat of
financiéle dekking. Gelet op de korte tussenliggende periode tussen vorige stuurgroep, BOL
en huidige stuurgroep is de uitwerkingstijd ook te gering geweest voor het kernteam om tot
volledige financiéle uitwerking te komen en dekking te regelen. Voorliggend voorstel houdt
daar rekening mee.

Het voorstel is uit verschillende deelbesluiten opgebouwd. Een aantal hiervan vraagt hierin
om een concrete inzet van de provincie en vraagt om bestuurlijke afstemming.

Het voorgestelde besluit dat voor ons het meest van belang is, is dat ‘provincie Noord-
Brabant onderzoekt om de bestaande strategische grondverwerving in te zetten voor de

Powerport regio Moerdijk en organiseren daartoe bestuurlijk commitment.’ Dit voorstel

verwijst naar de provinciale strategische grondbank. Deze strategische grondbank is een
administratieve eenheid binnen het Ontwikkelbedrijf voor een grotendeels nog te
verwerven voorraad grond. Het doel van de strategische grondbank is om zowel
maatschappelijk als financieel rendement (1,5% gedurende 25 jaar) te genereren, en is dus
niet gericht op het doelmatig verwerven van gronden voor de Powerport regio Moerdijk.
Echter, de opgave waarvoor de strategische grondbank verwerft, kan ook van toepassing
zijn in de Powerport regio Moerdijk. Daarmee is het voorstelbaar dat de provinciale
strategische grondbank ook voor de korte termijn ingezet zou kunnen worden voor
verwerving van grond in dit gebied. De doelstelling van de strategische grondbank hoeft
daarvoor niet veranderd te worden. Echter, hiervoor dient wel het risicoprofiel dat
inzichtelijk wordt uit de pre-taxatie voor Powerport aan te sluiten bij het risicoprofiel van de
strategische grondbank. In het huidige voorstel voeren we als provincie zelfstandig deze
verwerving uit en beheren we deze gronden ook. Echter, voor de langere termijn is het
meer voorstelbaar om vanuit een hiervoor toegewezen doelmatige grondbank te verwerven
en hiervoor dekking te vinden. Het is van belang dat de risicoafdekking in gezamenlijkheid
tussen de ontwerptafel partners gedeeld wordt Voorstelbaar is ook om dit als overheden
onderling onder te brengen in een projectorganisatie op lange termijn

Het voorgestelde besluit gaat er van uit dat wij dit onderzoeken en bestuurlijk commitment
organiseren. Het besluit dwingt daarmee niet af dat we het daadwerkelijk doen, maar de
het besluiten tot organiseren van bestuurlijk commitment heeft toch een wat dwingender
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karakter. De uitvoering voor wat betreft de strategische grondbank zit in de portefeuille bij
gedeputeerde Smeulders. Derhalve dient ook met gedeputeerde Smeulders verkend te
worden of het bestuurlijk wenselijk is om de strategische grondbank in te zetten voor deze
opgave.

Rol rijk en gemeente

Het rijk heeft op dit moment geen titel om voor de Powerport regio Moerdijk strategisch
gronden te kunnen verwerven. Het rijk onderzoekt de mogelijkheden voor een Brede
Nationale Grondbank die op termijn wellicht mogelijkheden kan bieden voor Powerport
regio Moerdijk. Dit onderzoeken is ook onderdeel van het voorgestelde besluit. Daarnaast is
onderdeel van het voorgestelde besluit dat het rijk door inzet van het aanbieden van
ruilgronden bijdraagt aan de grip op grond. De gemeente heeft wel een financieel
instrumentarium voor strategische verwerving en onderdeel van het voorgestelde besluit is
dat zij, net als wij, dit onderzoeken en bestuurlijk commitment organiseren.

Ambtelijk advies
We adviseren om in te stemmen met het verkennen van de korte termijn optie. Echter,

verdere toezegging dan verkenning adviseren we niet om te doen.

Ook voor het op korte termijn inzetten van de strategische grondbank dient enerzijds
bestuurlijk afgetast te worden binnen het college van GS, gelet op dat de strategische
grondbank hier doelmatig niet specifiek voor bedoeld is. Anderzijds moet ook technisch nog
blijken uit de pre-taxatie of het risicoprofiel dat hieruit voor de powerport regio blijkt ook
aansluit bij het risicoprofiel van de strategische grondbank. Om die twee redenen is er nu
nog niet meer aan te geven dan verkenning. Een andere optie om te verkennen zou het
investeringskrediet zijn, echter is hier wel aanvullende dekking voor nodig die we nu niet
kunnen overzien. Hiervoor zou er waarschijnlijk ook een voorstel richting PS moeten komen,
wat daarmee geen oplossing voor de korte termijn is.

Daarnaast is het van belang, mochten we hier in augustus wel toe besluiten als uit beide
verkenpunten blijkt dat dit wel kan, dit qua termijn te maximeren. Dit is voor ons namelijk
geen lange termijn oplossing indien we hiertoe besluiten in augustus. Het is namelijk
wenselijk om op lange termijn met de ontwerptafelpartners tot een gezamenlijke
risicoafdekking te komen. Hiervoor zijn verschillende financiéle constructen voorstelbaar,
zoals het onderbrengen in een gezamenlijke projectorganisatie, voorfinanciering via de
provincie, waarbij gezamenlijk afspraken over risicoafdekking worden gemaakt. Daarbij wel
de kanttekening dat we verwachten dat voor alle lange termijnopties er voor het provinciale
aandeel in risicoafdekking een voorstel richting PS gebracht moet worden om hiervoor
financiéle middelen aan te wenden.

Het voorstel is dus gericht op het onderzoeken van een korte termijnoplossing. Mocht er
gedurende deze verkenning blijken dat we de strategische grondbank wel in kunnen zetten,
dan moeten we dit begrenzen. Om dit te onderzoeken hebben we inzicht nodig in het
risicoprofiel, dus we kunnen hier voor de pre-taxatie gereed is nog niets over zeggen
richting de stuurgroep. Als blijkt dat de strategische grondbank niet inzetbaar is of wanneer
de begrenzing van de strategische grondbank die we afspreken afloopt, dan dienen we te
werken aan een lange termijn oplossing waarbij we tot gezamenlijke afspraken over risico-
afdekking komen. Dat betekent ook een rol voor het rijk die zij nu niet nemen. Het zou
helpen als dit op de bestuurlijke tafel benadrukt wordt dat het rijk ook een rol dient te
spelen in de risicoafdekking.
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4. Memo plan van aanpak fase 3 26 juni 2025
Aan de leden van de stuurgroep wordt op hoofdlijnen input gevraagd voor de verdere Documentnummer
uitwerking van het plan van aanpak voor fase 3. Dit is de fase tot en met het bestuurlijk

overleg in het najaar.

Bestuurlijk overleg
In het BO Leefomgeving op 11 juni 2025 is besloten dat er tijdens het BO MIRT in het najaar
een besluit genomen zal worden over een meer afgebakend zoekgebied voor de gemeente

Moerdijk. Gezien de demissionaire status van het kabinet wordt geadviseerd om een
bestuurlijk overleg voor de landelijke verkiezingen van 29 oktober te organiseren, zodat er
geen risico op vertraging in de besluitvorming ontstaat.

Ambtelijk advies is om in te stemmen met dit voorstel, omdat verdere vertraging niet

wenselijk is. Het beschreven risico met betrekking tot het incrementele pad ingaan en niet
meer in staat zijn om een integraal plan op te stellen is realistisch en niet wenselijk.

Er zit wel een risico in de knip tussen het besluit in oktober met betrekking tot het kiezen
van de ontwikkelrichting voor de gemeente Moerdijk en de uitwerking van de bijoehorende
randvoorwaarden in een plan van aanpak wat besproken zou moeten worden in een
bestuurlijk overleg in december. Dit, omdat je zo de inwoners, agrariérs, industrie nog
langer in onzekerheid houdt over de bijbehorende randvoorwaarden. Echter gezien de
huidige politieke situatie lijkt dit de enige manier te zijn om te zorgen dat besluiten
genomen worden in het Powerport gebied.

Het is wel van belang om in augustus goed in beeld te hebben waar de besluiten in de
bestuurlijke overleggen uit bestaan en dat stukken hiervoor tijdig gereed zijn. De fasering in
besluitvorming is van belang, zodat ook intern binnen de provincie voldoende ruimte en
mandaat is om een besluit te kunnen nemen. Dit aandachtspunt is goed om te benoemen
tijdens de stuurgroep.

Organisatie
Ambtelijk advies is hierbij om aan te geven dat het echt van belang is dat een meer formele

en professionele organisatiestructuur opgetuigd wordt, waarbij het gezamenlijke
partnerschap een belangrijk uitgangspunt is. Ook zullen afspraken met betrekking tot
gezamenlijke financiering en uitvoering goed vastgelegd moeten worden. Hierbij is het ook
passend dat een duidelijk financieel budget afgesproken wordt, zodat hiervoor dekking
gevonden kan worden binnen de diverse organisatie. Het is zaak om dit overzicht in
augustus te hebben.

Participatie en ontwerpend onderzoek

Er zal in de fase tot en met het bestuurlijk overleg in het najaar zowel participatie als
ontwerpend onderzoek plaatsvinden. De participatie zal gevoerd worden met
vertegenwoordigers van inwoners, agrariérs en de industrie. In het ontwerpend onderzoek
vindt verdieping plaats op de technische geschiktheid van de twee zoekrichtingen. Denk
hierbij aan watertoegangkelijkheid, inpasbaarheid hoge milieucategorieén etc.

Ambtelijk advies is om in te stemmen met de hoofdlijnen van participatie. Waarbij het
inderdaad van belang is dat ook personen die zich niet vertegenwoordigd voelen zich
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kunnen organiseren. Gezien de korte doorlooptijd is het niet realistisch om individuele
gesprekken te voeren. Dit zal wel een belangrijk aandachtspunt moeten zijn voor de
participatiefase na het nemen van het besluit over het afgebakende zoekgebied voor de
gemeente Moerdijk.

Met betrekking tot het landelijk gebied is het goed dat expertise aan tafel komt tijdens de
gesprekken met de agrariérs. Verder is het ambtelijk advies om in te stemmen met het
voorstel om dit momentum te gebruiken om het landelijk gebied structureel en robuust te
herorganiseren. Dit is passend bij de in de stuurgroep van 3 juni vastgestelde bestuurlijke
redeneerlijn. Wel goed om aan te stippen dat het landelijk gebied met name de gemeente
Drimmelen zal betreffen. Zodat het wel duidelijk is in de aanpak met ontwerpend
onderzoek en participatie dat er weliswaar verschillende gebieden zijn, maar dat oog is voor
de gehele Powerport regio Moerdijk.

Met betrekking tot de participatie in het Amergebied is het akkoord dat de participatie
opgestart wordt voordat het plan van aanpak voor fase 3 is vastgesteld. Er is hier sprake van
verschillende snelheden, gezien het reeds genomen besluit over de voorkeurslocatie
converterstation Nederwiek 3. Verschillende snelheden zijn soms noodzakelijk, maar er
moet wel voldoende aandacht zijn voor de borging van een totaal integraal plan in de
Powerport regio Moerdijk. Het is goed om dit aandachtspunt aan te geven binnen de
stuurgroep.

5. Verlenging opdracht onafhankelijk procesregisseur
Advies is om de opdracht van de onafhankelijk procesregisseur te verlengen tot BO MIRT of

andere besluittafel in hetzelfde gremium.

Welke specifieke gasten zijn er uitgenodigd?

Dhr. 51:2e wethouder gemeente Moerdijk

Dhr. 5.2 wethouder gemeente Drimmelen

Dhr. 51:2e wethouder gemeente Geertruidenberg

Dhr. 51:2e directeur Ministerie voor Klimaat en Groene Groei

Dhr. 5.1.2. directeur Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Dhr. 51:2e directeur Ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat
Dhr. 512 bestuur Waterschap Brabantse Delta

Dhr. B12e onafhankelijk procesregisseur Ontwerptafel Powerport regio
Moerdijk

Dhr. 126 voorzitter stuurgroep Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk
Dhr. 5.1.2. consortium Powerport regio Moerdijk

Wat wordt er verwacht van de Gedeputeerde?
Deelname en provinciale inbreng

Media
De media is niet uitgenodigd voor het bijwonen van deze bijeenkomst.
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Contactpersoon van de provincie

5.1.2e 5.1.2e en 512e

de bijeenkomst.

E-mail 1 512e @brabant.nl
5126 @brabant.nl

Datum

zullen wel aanwezig zijn bij ~ 26iuni 2025
Documentnummer
Telefoon :512e

telefoon :5.1.2e
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